

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 39-5025/2012 ZE DNE 13.6.2012

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: 40037-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města

zastoupeno ve věcech technických: Josefem Kahounem, technikem odboru majetku města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

COMINFO, a.s.

Sídlo: Nábřeží 695, Zlín, PSČ 760 01

IČ: 634 82 576

DIČ: CZ634 82 576

bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s., č.ú. 5459 22 8001 / 5500

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Karel Zvolský, člen představenstva

zastoupena ve věcech technických: Bc. Lukáš Pšeja

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 39-5025/2012 ze dne 13.6.2012

na realizaci stavby:

**„Úprava 4 ks stávajících turniketů ve volnočasovém areálu Rolava, která bude spočívat v instalaci
přídavné elektromagnetické brzdy a výměně kovového zastřešení turniketů“**

PREAMBULE: tímto Dodatkem č. 1 se nahrazuje odstavec Smlouvy o dílo č. III. Doba plnění, bod č. (1), (2) a (3) a odst. č. IX. bod č. (1), kde dochází ke změně a prodloužení lhůty pro předání díla zhotovitelem objednateli.

Článek. III. Doba plnění se nahrazuje níže uvedeným zněním:

- (1) Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 12. 09. 2012.
- (2) Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: zahájení provádění díla dne 07. 08. 2012 a kompletní provedení a předání díla do 12. 09. 2012.
- (3) Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

Článek. IX Předání a převzetí díla, odstavec (1) se nahrazuje níže uvedeným zněním:

- (1) Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do 12. 09. 2012. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem, kdy jej opatřili podpisem obě smluvní strany.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 39-5025/2012, která se tímto Dodatkem č. 1 nemění, zůstávají v platnosti v původním znění.

V Karlových Varech dne : 12.9.2012

Ve Zlíně dne: 12.9.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Statutární město Karlovy Vary
zastoupené
Ing. Janem Choulíkem
vedoucím odboru majetku města
Magistrátu města Karlovy Vary


cominfo, a.s.
NABŘEŽÍ 695
769 01 ZLÍN, PRSTNÉ ②
DIČ CZ63482576

COMINFO, a.s.
jednající
Ing. Karel Zvolský
člen představenstva