

Statutární město Karlovy Vary

a

IPM stars s.r.o.

D O D A T E K č. 1
Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 39 – 51083/2013
dne 18. 10. 2013

KARLOVY VARY 2013

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města, na základě pověření RM ze dne 30. 04. 2013

zastoupené ve věcech technických: Josefem Kahounem, technikem odboru majetku
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

IPM stars, s.r.o.

zapsaná v OR MS Praha, odd. C, vložka 131583

se sídlem: Ovocný trh 572/11, 11000 Praha 1

IČ: 25230557

bankovní spojení: č.ú.: 43-3208490217/0100 vedený u Komerční banky a.s.

jednající ve věcech smluvních: René Piller, jednatel společnosti

jednající ve věcech technických: Tomáš Hladký – hlavní stavbyvedoucí
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1

**Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 39 – 50714/2013,
ze dne 18. 10. 2013**

A.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku V. odstavce 1. smlouvy o dílo uzavřené dne 18. října 2013 dohodly následovně:

1) Zhotovitel provede v rámci stavby označené jako *"Letní kino Karlovy Vary – oprava střech"* vícepráce v rozsahu daném soupisem víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1.

2) Za provedené vícepráce se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit částku ve výši **31 570,- Kč** (slovy: třicetjedentisícpětsetšedesát korun českých) bez DPH. Celková cena díla bude **571 462,32,-Kč** bez DPH (slovy: pětsetšedesátjedentisícčtyřistašedesátdvě koruny české 32/100). K částce bez DPH bude připočtena DPH v platné výši. Tato částka je dána součtem ceny díla (**539 892,32Kč**) a cenou víceprací (**31 570,-Kč**).

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2013 zůstávají beze změny.

C.


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dva stejnopisy. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.


Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č. 1: nabídkový rozpočet zhotovitele - Soupis změn (víceprací).
Příloha č. 2: výpis z Usnesení RM Karlovy Vary ze dne 3. 12. 2013.

V Karlových Varech, dne 05. 12. 2013




Statutární Město Karlovy Vary
jednající
Ing. Petr Kulhánek
primátor města



IPM stars, s.r.o.
jednající
René Piller
jednatel společnosti

ROZPOČET

Název: Oprava objektů v areálu letního kina Karlovy Vary
 Objekt: ZL - Změnový list
 Část: 01 - promítací místnost a kryté hlediště
 Místo: Karlovy Vary Datum: 07.11.2013
 Objednavatel: Statutární město Karlovy Vary Projektant: Kancelář stavebního inženýrství
 Zhotovitel: IPM stars, s.r.o., Ovocný trh 572/11, 110 00 PRAHA Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25989,63 = (17319,60) - 43 309,23

PSV - Práce a dodávky PSV 42 482,53

762 - Konstrukce tesařské 15 124,80

1	K	762342217	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 1000 mm stávající latě mají rozteč 100 cm, pro trapéz. plech je třeba max. rozteč 50 cm - v projektu neřešeno"447	m2	447,000	12,60	5 632,20
			<i>řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m</i>	m3	1,109	6 820,00	7 563,38
			462,000*0,06*0,04		1,109		
3	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,109	1 074,10	1 191,18
4	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	143,868	5,13	738,04

764 - Konstrukce klempířské *POUŽITÍ: 5 NEUKA 927* 27 357,73

5	K	764171513	LINDAB COVERLINE trapézový plech LTP-LVP 20 š 1035 mm tl 0,6 mm do 30° vč. doplňků reálná výměra neodpovídá projektové dokumentaci"51	m2	51,000	339,50	17 319,50
6	K	764257501	Žlab TiZn mezistřešní rš 800 mm bez háků	m	55,400	711,30	39 405,02
7	K	764257502	Žlab TiZn mezistřešní rš 1000 mm bez háků	m	55,400	885,10	49 034,54
8	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	269,481	1,52	409,61

Ostatní - Ostatní 826,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 826,70

9	K	07	Sdružená sazba VRN	%	413,349	2,00	826,70
---	---	----	--------------------	---	---------	------	--------

ROZPOČET

Stavba: Oprava objektů v areálu letního kina Karlovy Vary

Objekt: ZL - Změnový list

Část: 02 - impregnace stávajících střešních latí

Místo: Karlovy Vary

Datum: 12.11.2013

Objednavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: Kancelář stavebního inženýrství

Zhotovitel: IPM stars, s.r.o., Ovocný trh 572/11, 110 00 PRAHA
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 580,96

PSV - Práce a dodávky PSV

5 580,96

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 580,96

1	K	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	92,400	60,40	5 580,96
			462*(0,06+0,04)*2		92,400		



VÝPIS Z USNESENÍ

**z 35. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 03.12.2013
od 13:00 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v zasedací místnosti v 5. patře**

**Veřejná zakázka malého rozsahu „Letní kino Karlovy Vary – oprava střech“ - uzavření
Dodatku č. 1**

Usnesení č. RM/2130/12/13

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 39 – 51083/2013 ze dne 18. 10. 2013, uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, IČ: 00254657 a společností IPM stars, s.r.o., se sídlem: Ovocný trh 572/11, 11000 Praha 1, IČ: 25230557, na akci "Letní kino Karlovy Vary – oprava střech", jehož předmětem bude navýšení finančních prostředků o 31 570,- Kč bez DPH.



Bc. Petr Fischer
vedoucí oddělení správy domů, bytů a areálů

Za správnost výpisu:

Josef Kahoun