

Statutární město Karlovy Vary

a

Carix, s.r.o.

D O D A T E K č. 1
Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 39 – 54084/2017,
ze dne 03.04.2017

KARLOVY VARY 2017

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.:27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Cíchou, vedoucím odboru majetku města
zastoupeno ve věcech technických: Bc. Petrem Fischerem, vedoucím oddělení
Josefem Kahounem, technikem odboru majetku města
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Carix, s.r.o.

se sídlem: Dubina 38, 362 72 Šemnice

IČO: 29 15 84 01

DIČ: CZ29158401

bankovní spojení č.ú.: 251551368/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.
zastoupená ve věcech smluvních: Tomášem Gerátem, jednatelem společnosti
zastoupená ve věcech technických: Tomášem Gerátem, jednatelem společnosti
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1

**Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 39 – 54084/2017, ze dne
3. 4. 2017.**

A.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XIV. smlouvy o dílo „Volnočasový areál Rolava – opevnění břehu u pláže“, uzavřené dne 3. 4. 2017 dohodly na navýšení ceny díla o 322 160,25 Kč bez DPH.

Odstavec č. 1 článku č V. Cena a způsob plnění se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 1.568.085 Kč (slovy: jedenmilionpětsetšedesátosmtisícosmdesátpět korun českých) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla 1.295.938 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliondvěstědevadesátpěttisícdevěttřicet osm korun českých) a DPH 272.147 Kč (slovy: dvěstasedmdesátdvatisíccestočtyřicet sedm korun českých).

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

Podrobná kalkulace celkové ceny díla Rozpočet č.1 a Rozpočet č.2, včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 39 – 54084/2017, ze dne 3. 4. 2017 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č. 1: výpis z Usnesení RM Karlovy Vary ze dne 25. 4. 2017

Příloha č. 2 : Nabídkový rozpočet

V Karlových Varech, dne 26. 4. 2017



Statutární město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Jaroslav Cícha
Vedoucí odboru majetku města

Carix, s.r.o.
zastoupena
Tomášem Gerátem
jednatelem společnosti



Usnesení č. RM/628/4/17
z 11. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 25.04.2017

Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu „Volnočasový areál Rolava – opevnění břehu u pláže“, uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, ze dne 3. 4. 2017

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, ze dne 3. 4. 2017 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností Carix, s.r.o., Dubina 38, 362 72 Kyselka, IČ: 29158401, jehož předmětem bude navýšení ceny díla o 322 160,25 Kč bez DPH a

pověřila Ing. Jaroslava Cíchu, vedoucího odboru majetku města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 39 – 54084/2017.



.....
Bc. Petr Fischer
vedoucí oddělení správy domů, bytů a areálů

za správnost: Josef Kahoun 