

Statutární město Karlovy Vary

a

ROCKNET s. r. o.

D O D A T E K č. 1
Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele č. 39 – 50714/2013
dne 19.04.2013

KARLOVY VARY 2013

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města, na základě pověření RM ze dne 30. 04. 2013

zastoupené ve věcech technických Vítem Mašankou, technikem odboru majetku
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ROCKNET s.r.o.

se sídlem: 430 01 Málkov 37

IČ: 27357694

DIČ: CZ 27357694

bankovní spojení č.ú.: 8900152567/2600 vedený u CITI Bank

jednající ve věcech smluvních : Ladislav Šmucr, jednatel společnosti

zastoupená ve věcech technických: Patrik Škuta, hl. stavbyvedoucína straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1

**Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele č. 39 – 50714/2013
dne 19.04.2013**

A.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku V. odstavce 1. smlouvy o dílo uzavřené dne 19. dubna 2013 dohodly následovně:

1) Zhotovitel provede v rámci stavby označené jako „Volnočasový areál Rolava Karlovy Vary - oprava a sanace hráze“ vícepráce v rozsahu daném soupisem víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1.

2) Za provedené vícepráce se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit částku ve výši **40 360,55 Kč** (slovy: čtyřicettisíctristašedesát korun českých 55/100) bez DPH. Celková cena díla bude **489 806,23,-Kč** bez DPH (slovy: čtyřistaosmdesátdevěttisícosmsetšest korun českých 23/100). K částce bez DPH bude připočtena DPH v platné výši. Tato částka je dána součtem ceny díla a cenou víceprací.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 19. 04. 2013 zůstávají beze změny.


C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.


Příloha č. 1: nabídkový rozpočet zhotovitele - Soupis změn
Příloha č. 2: výpis z Usnesení RM Karlovy Vary ze dne 21. 05. 2013

V Karlových Varech, dne 22. 05. 2013




Statutární město Karlovy Vary
Zastoupené
Ing. Jan Choulík
vedoucí odboru majetku města





ROCKNET s.r.o.
jednatel
Ladislav Šmucr
jednatel společnosti

 [1]
Májkov 37, 430 01 Chomutov
IČ 27357894, DIČ CZ27357894
tel. 489 809 872 689