



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 05. 2013

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

DOČ: CZ 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města

zastoupené ve věcech technických: Josefem Kahounem, technikem odboru majetku města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZISTAV s.r.o.

se sídlem: U Hřiště 301/14, Karlovy Vary, PSČ: 360 17

IČ: 26316803

DIČ: CZ 26316803

bankovní spojení: č.ú.: 78-2424450207/0100 vedený u KB Karlovy Vary, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Zdeněk Havel - jednatel

jednající ve věcech technických: Havel Lukáš, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 05. 2013 na realizaci stavby „Čankov – výstavba zahrádkářské osady“

A) Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se nahrazuje článek Smlouvy o dílo č. III. Doba plnění, odstavec č. 1. a 4. a ruší článek č. 3., nahrazuje článek č. V. Cena a způsob plnění, odstavec č. 1. a článek č. IX. Předání a převzetí díla, odstavec č. 1.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 30. 06. 2013.**
4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla (prací) 14. 05. 2013

Ukončení díla do 30. 06. 2013



Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

V. Cena a způsob plnění

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 1.324.760,56 Kč (slovy: jedenmiliontřístadvacetčtyřtisícsešadesátkorun a 56/100) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH 1.094.843,44 Kč (slovy: jedenmiliondevadesátčtyřtisícosešdesátčtyřicetřikorun a 44/100) a DPH 21% 229.917,12 Kč (slovy: dvěštdvacetdevětšestsetšedmnáctkorun a 12/100). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do 30. 06. 2013. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

B) Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 39-50754/2013, která se tímto Dodatkem č. 1 nemění, zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek schválila rada města Karlovy Vary dne 11. 06. 2013, Usnesením č. RM/1115/6/13.

V Karlových Varech, dne 12. 06. 2013

Statutární Město Karlovy Vary
 zastoupené
 Ing. Jan Choulík
 vedoucí odboru majetku města

ZISTAV s.r.o.
 Závodu míru 129, 360 17 Karlovy Vary
 DIČ: CZ26316803
 Registrace u OR KS Píseň, odd. C, vložka 12980

ZISTAV s.r.o.
 jednající
 Zdeněk Havel
 jednatel společnosti



VÝPIS Z USNESENÍ

z 19. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 11.06.2013 od 13:00 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v zasedací místnosti v 5. patře

1. Čankov – výstavba zahrádkářské osady - uzavření Dodatku č.1

Usnesení č. RM/1115/6/13

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 39 – 50754/2013 ze dne 13. 05. 2013, uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, IČ: 00254657 a společností ZISTAV s.r.o., se sídlem: U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary, IČ: 26316803, na akci „Čankov – výstavba zahrádkářské osady“, jehož předmětem bude navýšení finančních prostředků o 64 553,44 Kč bez DPH a změna termínu dokončení akce. Dodatek je přílohou tohoto materiálu a

pověřila Ing. Jana Choulíka, vedoucího odboru majetku města podpisem Dodatku č. 1.



Bc. Petr Fischer
vedoucí oddělení správy domů, bytů a areálů

Za správnost výpisu:

Josef Kahoun