

Statutární město Karlovy Vary

a

Carix s.r.o.

D O D A T E K č. 2

**Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 39 – 52220/2015,
ze dne 01. 10. 2015**

KARLOVY VARY 2016

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem

zastoupené ve věcech technických: Bc. Petrem Fischerem, vedoucím oddělení

Josefem Kahounem, technikem odboru majetku města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Carix s.r.o.

se sídlem: Dubina 38, 362 72 Šemnice

IČO: 29158401

DIČ: CZ29158401

bankovní spojení č.ú.: 251551368/0300 vedený u Československé obchodní banky

zastoupená ve věcech smluvních: Tomášem Gerátem, jednatelem společnosti

zastoupená ve věcech technických: Tomášem Gerátem, jednatelem společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 2

Smlouvy o dílo č.: 39 – 52220/2015, ze dne 01. 10. 2015.

A.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. 39 - 52220/2015 uzavřené dne 01. 10. 2015 dohodly na:

- 1) Navýšení finančních prostředků o 822 457,57 Kč bez DPH.
- 2) Změně termínu ukončení díla - „Volnočasový areál Rolava – břehy mlýnského rybníku - úprava vodohospodářských poměrů“ do 15. 5. 2016.

I.

Nové znění čl. V. Cena a způsob plnění, odstavec 1.

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 3 646 329,51 Kč (slovy: třímilionyšestsetčtyřicetšesttisícitřístadvacetdevět korun českých/51) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla 3 013 495,46 Kč bez DPH (slovy: třímilionytřinácttisícčtyřístadevadesátpět korun českých/46) a DPH 632 834,05 Kč (slovy: šestsettřicetdvatisíceosmsettřicetčtyři koruny české/05). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

II.

Nové znění čl. III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 15. 5. 2016.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle ihned po předání staveniště, které proběhne do tří dnů od podpisu smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla (prací)	15. 10. 2015
Ukončení díla	15. 05. 2016

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení díla specifikovaném v článku II. této smlouvy, včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

III.

Nové znění čl. IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **15. 05. 2016**. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 39 – 52220/2015, ze dne 01. 10. 2015 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č. 1: Usnesení č. RM/510/3/16, ze dne 29. 3. 2016.

V Karlových Varech, dne 31. 3. 2016



Statutární Město Karlovy Vary
zastoupené
Ing. Jaroslavem Cíchou
vedoucím odboru majetku města

Carix s.r.o.
DUBINA 38
362 72 Kyselka
IČ: 29158401 DIČ: CZ29158401
Tel.: 724 282 810

Carix s.r.o.
zastoupena
Tomášem Gerátem
jednatelem společnosti



Usnesení č. RM/510/3/16
z 7. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 29.03.2016

Věc: Volnočasový areál Rolava - havarijní oprava části břehů Mlýnského rybníku - uzavření Dodatku č. 2

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností Carix s.r.o, Dubina 38, 362 72 Kyselka, IČ.: 29158401, č. smlouvy objednatele č. 39 – 52220/2015, ze dne 01. 10. 2015, jehož předmětem bude navýšení ceny díla o 822 457,57 Kč bez DPH a prodloužení termínu dokončení a předání díla do 15. 5. 2016.

Statutární město
KARLOVY VARY
(103)

.....
Bc. Petr Fischer
vedoucí oddělení správy domů, bytů a areálů