

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 2. 1. 2017

dle ustanovení § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění mezi:

1. Moderní škola s.r.o.
se sídlem podnikání: K Rybníčkům 332, 747 81 Otice
zastoupená: Jarmila Branichová, jednatel
IČO: 28607376
DIČ: CZ28607376
Bankovní spojení:
- dále jen zhotovitel na straně jedné
2. Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 příspěvková organizace
se sídlem podnikání: 36001 Karlovy Vary - Drahovice, Kollárova 553/19
zastoupená: Mgr. Monika Preňková, ředitelka
IČO: 70933782
DIČ:
Bankovní spojení:
- dále jen objednatel na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 2.1.2017 následovně:

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy

Článek II. Termín a způsob dodávky

Termín dodání předmětné veřejné zakázky se posouvá na 28. 2. 2017. Důvodem pro posunutí termínu je, že odběratel upřesnil barvené provedení nábytku v pozdějším termínu a díky tomuto se prodloužila lhůta výroby nábytku.

V Oticích dne: 13. 2. 2017

V Karlových Varech dne:

.....
za zhotovitele
Jarmila Branichová, jednatel

.....
za objednatele
Mgr. Monika Preňková, ředitelka