



Statutární město Karlovy Vary

a

ZISTAV s.r.o.

D O D A T E K č. 1
Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele č. 39 – 50719/2013
dne 25. 04. 2013

KARLOVY VARY 2013

Handwritten signature in blue ink.

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města, na základě pověření RM ze dne 18. 06. 2013

zastoupené ve věcech technických Vítém Mašankou, technikem odboru majetku
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZISTAV s.r.o.

Se sídlem: U Hřiště 301/14, Karlovy Vary, PSČ: 360 17

IČ: 26316803

DIČ: CZ26316803

bankovní spojení: č.ú.: 78 – 2424450207/0100 vedený u Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary, jednající ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Havel, prokurista společnosti

zastoupené ve věcech technických: Bc. Lukáš Havel, prokurista společnosti
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1

**Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele č. 39 – 50719/2013
dne 25. 04. 2013**

A.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku V. odstavce 1. smlouvy o dílo uzavřené dne 25. dubna 2013 dohodly následovně:

- 1) Zhotovitel provede v rámci stavby označené jako „**Oprava vnějšího centrálního schodiště, Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25**“ vícepráce v rozsahu daném soupisem víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1. Zároveň se smluvní strany dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem uvedených méněprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1.
- 2) Za provedené vícepráce se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit částku ve výši **94 573,- Kč** (slovy: devadesátčtyřtisícpětsedmdesáttřikorun českých) bez DPH. Tato částka je dána rozdílem mezi cenou víceprací ve výši 149 401,-Kč (slovy: stočtyřicetdevěttisícčtyřistajednakorun českých) bez DPH a cenou méněprací ve výši 54 828,-Kč (slovy: padesátčtyřtisícosmsetdvacetosmkorun českých) bez DPH.
- 3) Celková cena díla bude **358 683,- Kč** bez DPH (slovy: třistapadesátosmtisícšestsetosmdesáttřikorun českých). Tato částka je dána součtem ceny díla a cenou víceprací.

B.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku III. odstavce 1. a 2. smlouvy o dílo uzavřené dne 25. dubna 2013 dohodly následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 15. 07. 2013.**
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla (prací)	29. 04. 2013
Ukončení díla	15. 07. 2013

C.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 25. 04. 2013 zůstávají beze změny.


D.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.


Příloha č. 1: nabídkový rozpočet zhotovitele - Soupis prací

Příloha č. 2: výpis z Usnesení RM Karlovy Vary ze dne 18. 06. 2013

V Karlových Varech, dne 21. 06. 2013


Statutární město Karlovy Vary
zastoupené Ing. Jan Choulík,
vedoucí odboru majetku města




ZISTAV s.r.o.
Bc. Lukáš Havel
prokurista společnosti