

## Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: <b>Karlovy Vary, Goethova stezka - Sanace opěrné zdi mezi pozemky parc.č. 775/1 a 774 - pod parkovištěm</b>  Název objektu: <b>0</b>	číslo objektu/  číslo změny objektu: <b>1</b>	číslo změny:  <b>1</b>
--	---	------------------------------

Obsah: Krycí list:  <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <span>Záznam o změně - počet stran A4</span> <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="2"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <span>Grafické přílohy - počet stran A4</span> <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="0"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <span>Další přílohy - počet stran A4</span> <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="0"/> </div>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">číslo paré</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Dodavatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Stavební dozor</td> </tr> </tbody> </table>	číslo paré	příjemce	1	Dodavatel	2	Projektant	3	Stavební dozor
číslo paré	příjemce								
1	Dodavatel								
2	Projektant								
3	Stavební dozor								

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci stavby došlo k navýšení objemu prací nezbytných k řádnému dokončení díla.

Přílohy:

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
<b>1 153 202 Kč</b>	<b>1 153 202 Kč</b>	<b>153 177,91 Kč</b>	<b>1 306 380,37 Kč</b>	<b>13,3%</b>

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.: Tomáš Sinkule	datum	podpis
Objednatel: Statutární město Karlovy Vary: Bc. Kamila Holanová	datum	podpis
Změny během výstavby - krycí list	vyhotovení číslo	



Změna č. 1

Stavba: Karlovy Vary, Goethova stezka - Sanace opěrné zdi mezi pozemky parc.č. 775/1 a 774 - pod parkovištěm

Objekt:

Rozpočet

1 153 202 Kč

Vícepráce a úspory

153 178 Kč

Rozpočet CELKEM

1 306 380 Kč

	jed.	množství	Kč/jed.	celkem
<b>POLOŽKY Z PŮVODNÍHO ROZPOČTU</b>				
				0,00
				0,00
216903111	m2	128,657	289,50	37 246,24
289472213	m2	260,920	380,00	99 149,60
212752112	m	170,060	129,50	22 022,77
212971122	m2	205,773	28,00	5 761,63
278353102	kus	4,000	179,50	718,00
216904112	m2	260,920	50,50	13 176,46
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
327212345	m3	70,844	5 400,00	382 559,27
311211124	m3	15,000	2 435,00	36 525,00
311211128	m3	70,844	521,00	36 909,72
329222111	m3	3,386	4 765,00	16 131,91
003-PC01	kus	5,000	4 650,00	23 250,00
317361016	t	0,735	22 500,00	16 527,60
317351105	m2	17,805	680,00	12 107,40
317351106	m2	17,805	51,50	916,96
317321017	m3	9,182	2 885,00	26 490,79
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
434191452	m	42,450	544,00	23 092,80
430321414	m3	6,000	2 980,00	17 880,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
622903111	m2	260,920	24,60	6 418,63
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
943944125	m3	116,164	22,90	2 660,16
943944395	m3	464,656	1,90	882,85
943944825	m3	116,164	12,70	1 475,28
943955021	m2	116,164	22,90	2 660,16
943955191	m2	464,656	1,90	882,85
943955821	m2	116,164	12,70	1 475,28
976047231	m	160,240	121,50	19 469,16
978023251	m2	260,920	30,20	7 879,78
979081111	t	226,019	95,00	21 471,83

množství	celkem	množství	celkem
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	128,66	37 246,24
	0,00	260,92	99 149,60
	0,00	170,06	22 022,77
	0,00	205,77	5 761,63
	0,00	4,00	718,00
	0,00	260,92	13 176,46
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	70,84	382 559,27
	0,00	15,00	36 525,00
	0,00	70,84	36 909,72
	0,00	3,39	16 131,91
	0,00	5,00	23 250,00
	0,00	0,73	16 527,60
	0,00	17,81	12 107,40
	0,00	17,81	916,96
	0,00	9,18	26 490,79
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	42,45	23 092,80
	0,00	6,00	17 880,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	260,92	6 418,63
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	116,16	2 660,16
	0,00	464,66	882,85
	0,00	116,16	1 475,28
	0,00	116,16	2 660,16
	0,00	464,66	882,85
	0,00	116,16	1 475,28
	0,00	160,24	19 469,16
	0,00	260,92	7 879,78
34,981	3 323,20	261,00	24 795,02

