



**„Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 704 u pozemku parc.č. 991,
ulice Tylova, k.ú. Karlovy Vary**

- doplnění zadávací dokumentace

Termín dokončení díla se s ohledem na předpokládanou realizaci díla v daném období roku upravuje na termín dokončení do 31.5.2014, s podmínkou nutnosti zahájení prací spočívajících v odstranění betonových sloupků v havarijním stavu a vytvoření provizorního oplocení na římse opěrné zdi do 6.12.2013.

V Karlových Varech dne 18.9.2013

Statutární město
KARLOVY VARY

(54)

.....
Ing. Jan Choulík

vedoucí odboru majetku města
Magistrátu města Karlovy Vary