



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

o předání a převzetí dokončené stavby :

„Karlovy Vary, revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice“

I. Identifikační údaje stavby

- Zhotovitel :
Colas CZ a.s., oblast Západ, Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
Objednatel :
Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
- Smlouva o dílo evidenční č. objednatele : 2014-00063/ORI ze dne : 8.8.2014
Stavební povolení - čj. 16970/SÚ/13 (spis.zn. 13838/SÚ/13/ Geb) ze dne 4.12.2013, právní moc 18.1.2014
povolení změny stavby před dokončením - čj.4305/SÚ/14 (spis.zn.3919/SÚ/14/Geb) ze dne 7.4.2014

II. Popis díla

- Popis díla - rekonstrukce povrchů Smetanovy a Hlávkovy ulice, nová parkovací stání
 - ochrana stávajících sítí ČEZ a O2
 - nové konstrukční vrstvy komunikace a jejich sanace, odvodnění
 - vodorovné a svislé dopravní značení
 - VO
 - sadové a terénní úpravy
- Hodnota stavby : na základě fakturace
- Zpracovatel projektu - PDPS označená jako „Karlovy Vary, Revitalizace kolem Hlávkovy ulice“, zpracovaná společností Woring s.r.o., Na Roudné 93, 301 00 Plzeň v 04/2014

III. Předání díla

- Datum zahájení díla dle smlouvy : 11.8.2014
Datum dokončení díla dle smlouvy : 11.11.2014
Datum zahájení převjímacího řízení : 11.11.2014
Datum ukončení převjímacího řízení : 11.11.2014

7. Soupis vad a nedodělků zřejmých při předání díla včetně lhůt k odstranění vad a nedodělků :

Dílo je bez vad a nedodělků

8. Předané doklady : viz příloha č.2 předávacího protokolu

9. Záruční doba dle SoD : 60 měsíců.

Končí dnem : 11.11.2019

10. Kvalita prací : Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají schválené projektové dokumentaci, smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé.

IV. Závěr

11. Protože bylo shledáno, že na předmětu plnění nejsou žádné překážky bránící převzetí díla objednatelem prohlašuje zhotovitel, že předává dnešním dnem uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá.

Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po přejímce. Uživatel (vlastník) do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po přejímce přímo u zhotovitele stavby. Zhotovitel s tímto souhlasí.

12. Přílohy zápisu :

příloha č.1 - není

příloha č.2 - předané doklady

V Karlových Varech dne :11.11.2014

Jméno :

Organizace :

Podpis :

BAKAROVA J.

Statutární město
KARLOVY VARY
(15) DR1

BAZDACKO J.

COMAS CZ a.s.

GAUČEK L.

Statutární město
KARLOVY VARY
(15) OT

