



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.5.

stavební akce:

„HUSOVKA – stavební úpravy a opravy“

ze dne: 20.8.2013

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za zhotovitele: PETROM STAVBY, s.r.o., Běchovická 26, 100 00 Praha 10 - p.Petr Kasper, p.Petr Ott
- za subdodavatele: Bohemia Lignum - Stavební výplně, Botanická 6, 362 63 Dalovice - Lukáš Perutík
- za provozovatele: RECOM REALITY s.r.o., TGM 53, 360 01 Karlovy Vary – p.Jakub Žikeš, p.Karel Loučka
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary - Ing. Roman Gajdoš
- za nájemce: Karlovarský symfonický orchestr p.o. - p.Josef Bernátek

I. Prohlídka stavby

- prováděna demontáž stávajících dřevěných oken
- prováděna montáž nových oken dle harmonogramu

II. Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) GP zpracuje návrh úpravy dvorní části, včetně výkazu výměr - splněno

Kontrola úkolů z KD č.2

- 1) zhotovitel osadí krycí lištu okolo nového okna v archivu KSO k vyrovnání nerovnosti stěny - úkol trvá

Kontrola úkolů z KD č.1

- 1) zhotovitel do skladu u vstupu v 1 NP provede osazení dveří místo okna - úkol trvá
- 2) zhotovitel do nových oken na dveře v sále vylepí neprůsvitné fólie - splněno
- 3) zhotovitel osadí nová schodišťová okna bez vnitřních parapetů - úkol trvá
- 5) provozovatel zajistí na 8.8.2013 zpřístupnění do místnosti mobilního operátora k provedení výměny okna - splněno

III. Další postup prací

- ukončení montáž nových oken dle harmonogramu
- dílčí přejímka
- stavební práce při úpravě ubytovny

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel do nových oken na WC na schodištích vylepí neprůhledné fólie 4x
- 2) zhotovitel do nových oken na WC ve 3NP vylepí neprůhledné fólie 3x
- 3) zhotovitel provede bezbariérový venkovní chodník k únikovému východu ze sálu místo dvou schodů

V souladu s ustanovení smlouvy o dílo je na pátek **23.8.2013** svoláno **dílčí přejímací řízení** na část dodávky – **okna**. Sraz účastníků v **9:00 hodin** na místě samém

Další KD se bude konat v úterý dne **10.9.2013**, se srazem účastníků v **9.00 hodin** na místě samém.

Zapsal: Uhlík 20.8.2013

Obdrželi: Jakub Žikeš j.zikes@recomreality.cz provozovatel, Karel Loučka k.loucka.st@seznam.cz správce
Ing.Roman Gajdoš gprojekt@gprojekt.cz projektant
Petr Kasper kasper@petromstavby.cz zhotovitel
Lukáš Perutík lukas.perutik@kalibra.cz subdodavatel
František Škaryd f.skaryd@mmkv.cz MM - OŠK
Ing.Pavel Žemlička zemlicka@spsostrov.cz Klub Paderewski
Michaela Tůmová tumova.dana@volny.cz Klub Paderewski
Filip Sedláček sedlacek@karlovyvary.cz Infocentrum
Josef Bernátek ekonom@kso.cz kso@kso.cz Karlovarský symfonický orchestr

