



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.8.

stavební akce:

# „HUSOVKA – stavební úpravy a opravy“

ze dne: 8.10.2013

### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: PETROM STAVBY, s.r.o., Běchovická 26, 100 00 Praha 10 - p.Kasper, p.Jamečný
- za subdodavatele: Bohemia Lignum - Stavební výplně, Botanická 6, 362 63 Dalovice – p.Ott, p.Perutík
- za provozovatele: RECOM REALITY s.r.o., TGM 53, 360 01 Karlovy Vary – p.Žikeš, p.Loučka
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Gajdoš
- za nájemce: Karlovarský symfonický orchestr p.o. - p.Bernátek

### I. Prohlídka stavby

- prováděny stavební úpravy na ubytovně

### II. Kontrola úkolů z KD č.7

- 1) zhotovitel ve spolupráci z GP provede do fotky nových vstupních dveří zákres jiné profilace a tyto změny projednájí s oddělením památkové péče MM - úkol trvá
- 2) zhotovitel bude dbát zvýšeného úklidu na schodišti při provádění prací na ubytovně – průběžně plněno
- 3) zhotovitel bude provádět obklady vždy na osu stěny - splněno
- 4) zhotovitel provede obklad v ubytovně typ - TEXTILE WADMB 101 - úkol trvá
- 5) zhotovitel provede dlažbu v ubytovně typ - TEXTILE DAA3B600 - úkol trvá
- 6) zhotovitel provede sokl obkladu v ubytovně do výše 4 pásů typ - TEXTILE WADMB 103 - splněno
- 7) zhotovitel provede podlahy na chodbách v ubytovně vzor ořech-selské prkno“ - úkol trvá
- 8) zhotovitel provede podlahy na pokojích v ubytovně v zátěžovém koberci typ „šedý“ - úkol trvá
- 9) zhotovitel osadí na chodbě ubytovně nástěnná svítidla6ks – vzor vybere zástupce provozovatele – úkol trvá

### Kontrola úkolů z KD č.2

- 1) zhotovitel osadí krycí lištu okolo nového okna v archivu KSO k vyrovnání nerovnosti stěny - splněno

### III. Další postup prací

- provádění stavebních prací při úpravě ubytovny

### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel při provádění prací na ubytovně, ochrání zakrytím nová okna před poškozením
- 2) zhotovitel osadí na dveře do pokojů ubytovny kování klika/klika
- 3) zhotovitel odsadí do dveří na ubytovně tzv. generel klíčů dle požadavku provozovatele
- 4) zhotovitel osadí na základě požadavku provozovatele podružné měření ubytovny, které osadí do nového rozvaděče na chodbě (uhradí RECOM REALITY)
- 5) zhotovitel provede spárování obkladů v odstínu „BAHAMA“, na spáry dlažby provede odstín šedá
- 6) zhotovitel provede tónování malby stěn pokojů na ubytovně-jemný okr s tím, že strop bude bílý + 30 cm stěna
- 7) zhotovitel provede doplnění části podlahy u únikového vstupu ze sálu v tmavé dlažbě s protiskluznou profilací
- 8) zhotovitel začistí stěny okolo nových dveří v archivech KSO

Poslední KD se bude konat v úterý dne **22.10.2013**, se srazem účastníků v **9.00 hodin** na místě samém.

Zapsal: Uhlík 8.10.9.2013

Obdrží: Jakub Žikeš [j.zikes@recomreality.cz](mailto:j.zikes@recomreality.cz) provozovatel, Karel Loučka [k.loucka.st@seznam.cz](mailto:k.loucka.st@seznam.cz) správce  
Ing.Roman Gajdoš [gprojekt@gprojekt.cz](mailto:gprojekt@gprojekt.cz) projektant  
Petr Kasper [kasper@petromstavby.cz](mailto:kasper@petromstavby.cz) zhotovitel  
Lukáš Perutík [lukas.perutik@kalibra.cz](mailto:lukas.perutik@kalibra.cz) subdodavatel  
František Škaryd [f.skaryd@mmkv.cz](mailto:f.skaryd@mmkv.cz) MM - OŠK  
Ing.Pavel Žemlička [zemlicka@spsostrov.cz](mailto:zemlicka@spsostrov.cz) Klub Paderewski  
Michaela Tůmová [tumova.bemo@volny.cz](mailto:tumova.bemo@volny.cz) Klub Paderewski  
Filip Sedláček [sedlacek@karlovyvary.cz](mailto:sedlacek@karlovyvary.cz) Infocentrum  
Josef Bernátek [ekonom@kso.cz](mailto:ekonom@kso.cz) [kso@kso.cz](mailto:kso@kso.cz) Karlovarský symfonický orchestr

