



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.9.

stavební akce:

„HUSOVKA – stavební úpravy a opravy“

ze dne: 22.10.2013

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík
- za zhotovitele: PETROM STAVBY, s.r.o., Běchovická 26, 100 00 Praha 10 - p.Kasper, p.Jamečný
- za provozovatele: RECOM REALITY s.r.o., TGM 53, 360 01 Karlovy Vary - p.Žikeš, p.Loučka
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Gajdoš

I. Prohlídka stavby

- prováděny stavební úpravy na ubytovně

II. Kontrola úkolů z KD č.8

- 1) zhotovitel při provádění prací na ubytovně, ochrání zakrytím nová okna před poškozením - splněno
- 2) zhotovitel osadí na dveře do pokojů ubytovny kování klika/klika - úkol trvá
- 3) zhotovitel odsadí do dveří na ubytovně tzv. generel klíčů dle požadavku provozovatele - úkol trvá
- 4) zhotovitel osadí podružné měření ubytovny, které osadí do nového rozvaděče na chodbě - splněno
- 5) zhotovitel provede spárování obkladů v odstínu „BAHAMA“, na spáry dlažby provede odstín šedá - splněno
- 6) zhotovitel provede tónování malby stěn pokojů - jemný okr s tím, že strop bude bílý + 30 cm stěna - splněno
- 7) zhotovitel provede doplnění části podlahy u únikového vstupu ze sálu v tmavé dlažbě s protiskluznou profilací - úkol trvá
- 8) zhotovitel začistí stěny okolo nových dveří v archivech KSO - splněno

Kontrola úkolů z KD č.7

- 1) zhotovitel ve spolupráci z GP provede do fotky nových vstupních dveří zakres jiné profilace a tyto změny projednají s oddělením památkové péče MM - splněno
- 4) zhotovitel provede obklad v ubytovně typ - TEXTILE WADMB 101 - splněno
- 5) zhotovitel provede dlažbu v ubytovně typ - TEXTILE DAA3B600 - splněno
- 7) zhotovitel provede podlahy na chodbách v ubytovně vzor ořech-selské prkno“ - úkol trvá
- 8) zhotovitel provede podlahy na pokojích v ubytovně v zátěžovém koberci typ „šedý“ - úkol trvá
- 9) zhotovitel osadí na chodbě ubytovně nástěnná svítidla6ks – vzor vybere zástupce provozovatele - splněno

III. Další postup prací

- dokončení stavebních prací při úpravě ubytovny

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel připraví doklady k přejímce

Další se již nebude konat. Přejímací řízení se uskuteční ve čtvrtek dne **31.10.2013**, se srazem účastníků v **9.00 hodin** na místě samém.

Zapsal: Uhlík 22.10.9.2013

Obdrželi: Jakub Žikeš j.zikes@recomreality.cz provozovatel, Karel Loučka k.loucka.st@seznam.cz správce
 Ing.Roman Gajdoš gprojekt@gprojekt.cz projektant
 Petr Kasper kasper@petromstavby.cz zhotovitel
 Lukáš Perutík lukas.perutik@kalibra.cz subdodavatel
 František Škaryd f.skaryd@mmkv.cz MM - OŠK
 Ing.Pavel Žemlička zemlicka@spsostrov.cz Klub Paderewski
 Michaela Tůmová tumova.bemo@volny.cz Klub Paderewski
 Filip Sedláček sedlacek@karlovyvary.cz Infocentrum
 Josef Bernátek ekonom@kso.cz kso@kso.cz Karlovarský symfonický orchestr

