



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

 číslo zápisu: **ORI/Uh/002/2015**

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	„Karlovy Vary, Husovo náměstí-úprava nádvoří na p.č. 941/1“				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Karlovy Vary	Kraj:	Karlovarský
3. Stavební povolení s.z.:	833/SÚ/15/Šv		Ze dne:	9.3.2015	
4. Smlouva o dílo:	2014-00097/ORI		Ze dne:	13.1.2015	
Termín zahájení prací dle D1:	2.3.2015		Ukončení:	31.5.2015	
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	29.5.2015		Skončeno:	29.5.2015	
6. Zástupce objednatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM - ORI, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik				
Zástupce zhotovitele:	FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov Bc. Martin Frous				
Zástupce provozovatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM-TO, Moskevská 21, K.Vary 361 20 - Ing.Gavlas				
Zástupce projektanta:	Ing. Olga Havlíková, Lomená 12, 360 04 K.Vary - Ing. Olga Havlíková				
7. Popis díla:	Předmětem stavebních prací byla oprava opěrných zdí a rekonstrukce ploch Husovo náměstí				
8. Kapacity získané dílem:	Nové opěrné zdi a parkovací plochy na Husovo náměstí p.č. 941/1 v k.ú. Karlovy Vary				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění


9. Odchytky od schválené PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	1. vyklidit staveniště od zbytků staveništní sutě a stavebního materiálu 2. odstranit zbytek CITY Bloky 3. vřaditá dospávorat divku parkoviště 4. sva unat divku parkoviště 5. odstranit zbytek B1 + E13
11. Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	Vady a nedodělky uvedené pod body 1. až 5. zhotovitel bezplatně odstraní v termínu do 8.6.2015.
12. Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadáni formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

13. Cena díla dle SOD:	1.207.770,- Kč bez DPH 21%	Skutečná:	Viz. konečná faktura
14. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	29.5.2020
15. Předané doklady:	<p>1. osvědčením o hydroizolaci man bránu</p> <p>2. OSVĚDČENÍ O PROVEDENÍ ZKOUŠKY ODPADNÍHO POTRUBÍ-KANALIAČNÍ PŘÍPOJKA-ODVODNĚNÍ</p> <p>3. DOKUMENTACE PRO SORPČNÍ VPUST-ODVODNĚNÍ NÁDVOŘÍ</p> <p>3. ATEST NA ÚČINOST SORPČNÍ VPUSTI</p> <p>4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NA SORPČNÍ VPUST</p> <p>5. PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD SORPČNÍ VPUSTĚ</p>		

16. Projektová dokumentace:	2 paré PD skutečného provedení + stavební deník
-----------------------------	---

IV. Závěrečná ujednání o díle

17. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převímce provozovateli, který do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
18. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem převímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
19. Termín úplného vyklizení staveniště:	do 8.6.2015	Datum skončení převímacího řízení:	29.5.2015
20. Vyjádření účastníků převímacího řízení:	bez připomínek		
21. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Zdeněk Uhlík		
Za zhotovitele:	Bc. Martin Frous		
Za provozovatele:	Ing. Luboš Gavlas		
Za projektanta:	Ing. Olga Havlíková		
22. Poznámka:	STAVBA PROBĚHLA BEZ ZÁVAD BOZP		
Zápis obdrží:	p. Uhlík-MM ORI, Bc. Frous-FH STAV, Ing. Gavlas-MM-TO, Ing. Havlíková-GP		



ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

DÍLA: „Karlovy Vary, Husovo náměstí-úprava nádvoří na p.č. 941/1“

I. Identifikační údaje

1. Přejímka zahájena dne:	8.6.2015	Soupis vad a nedodělků sepsán při převjímacím řízení dne:	29.5.2015
2. Termín odstranění vytčených vad a nedodělků:	8.6.2015	Vady a nedodětky uvedené pod body:	1. až 5.
1. vyklidit staveniště od zbytků staveništní sutě a stavebního materiálu 2. osadit zpět CITY BLOKY 3. řádně dospárovat dlažbu parkoviště 4. srovnat dlažbu parkoviště 5. osadit dopravní značku B1 + E13			

II. místní šetření

3. Vady a nedodětky sepsané při převjímacím řízení pod body:	1. až 5.	Byly:	ODSTRANĚNY
4. Přejímka ukončena dne:	8.6.2015	Záruční doba činí:	60 měsíců
		Končí dnem:	29.5.2020

III. Zástupci stran

Za objednatele:	Zdeněk Uhlík	
Za zhotovitele:	Bc. Martin Frous	
Za provozovatele:	Ing. Luboš Gavlas	
Za projektanta:	Ing. Olga Havlíková	
Zápis obdržel:	p.Uhlík-MM ORI, Bc.Frous-FH STAV, Ing.GavlasMM-TO, Ing.Havlíková-GP	

