
Smlouva o dílo

č. smlouvy zhotovitele: S 21-15-0861

č. smlouvy objednatele: 201500026

- dodatek č. 1

na provedení stavby:

„Oprava místní komunikace v ulici Jízdárenská“

smluvní strany:

Statutární město Karlovy Vary

a

ALGON, a.s.

Smluvní strany:

Statutární město Karlovy Vary

Zastupující ing. Petrem Kulhánkem, primátor

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57 DIČ: CZ00254657

Bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

Zastupující ve věcech smluvních: Ing. Eva Pavlasová, vedoucí technického odboru na základě plné moci ze dne 29.06.2011, jenž tvoří nedílnou přílohu č. 4 této smlouvy

Jednající ve věcech technických: Ing. Luboš Gavlas, zástupce vedoucího technického odboru

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115, Praha 5, PSČ 155 21

fakturační adresa: Ringhofferova 1/115, Praha 5, PSČ 155 21,

IČ: 28420403 DIČ: CZ28420403

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B a vložka 14403

bankovní spojení: č.ú.: 78-2124090297/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

zastoupena:

ve věcech smluvních: Petrem Študlarem, předsedou představenstva

ve věcech technických: Jan Benka, příprava DaIS, tel.: 725 052 003

Kamil Osinek, stavbyvedoucí, tel.: 777 762 023

každý samostatně

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 26.11.2016 smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky „Oprava místní komunikace v ulici Jízdárenská“.

K této smlouvě dnes smluvní strany uzavírají tento dodatek.

Smluvní strany se dohodly na změně bodu III. Doba plnění, odst. 3.1. výše uvedené smlouvy o dílo.

Po úpravách ve smyslu tohoto oddílu od tohoto dodatku zní takto:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v následujících termínech:
Zahájení prací: 9.5.2016
Dokončení prací včetně protokolárního předání díla: nejpozději do 27.5.2016

Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel jeden stejnopis. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.


V Karlových Varech, dne

18.4.2016



Statutární město Karlovy Vary
zastoupené
Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru

V Praze, dne 18.4.2016



ALGON, a.s.
zastoupený
Petr Študlar
předseda představenstva