


 Telefonní ústředna 35 3118 111, Fax 35 322 29 13, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

číslo zápisu:	ORI/Uh/006/2012
---------------	------------------------

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	Karlovy Vary, oprava ulice Slovanská-Tašovice	Části:	III. etapa
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Tašovice
		Kraj:	Karlovarský
3. Ohlášení stavebních prací:	SÚ/4800/11/Geb-280.13	Ze dne:	16.5.2011
4. Smlouva o dílo:	15-00021/2011	Ze dne:	22.6.2011
	D1	Ze dne:	2.10.2011
Termín zahájení prací:	1.8.2012	Ukončení:	31.8.2012
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	31.8.2012	Skončeno:	10.9.2012
6. Zástupce objednatele:	Zdeněk Uhlík, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21, 361 20 K.V.		
Zástupce zhotovitele:	Ing. Martin Vidimský, EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha, závod K.Vary		
Zástupce provozovatele:	Ing. Luboš Gavlas, Technický odbor Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21 361 20 K.Vary		
Zástupce projektanta:	Ing. Pavel Marek, Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň, Parková 11, 326 00 Plzeň		
7. Popis díla:	Předmětem stavebních prací je oprava místní komunikace v zastavěném území města K.Vary v místní části Tašovice. Prostor je vymezen vozovkou proměnné šířky cca 4,5 m, na kterou navazuje oboustranný chodník. Bylo provedeno odfrézování asfaltového krytu vozovky, ošetření vyskytujících se trhlin a poruch, výměna podkladních vrstev vozovky, výšková úprava a osazení betonových obrub a pokládka nových živičných vrstev, výšková úprava šachet, vpustí a hrnců, osazení svislého dopravního značení. Součástí stavebních prací bylo i vybudování chodníků z betonové dlažby s proměnou šířkou dle stávajícího stavu.		
8. Kapacity získané dílem:	Opravená vozovka místní komunikace a oboustranných souběžných chodníků v úseku III. etapy (km 0,385-0,534) úsek křižovatka s ulicí Sopečná-chatová oblast		





II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchylky od schválené PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	nebyly shledány
11. Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

12. Cena díla dle SOD:	5.268.755,- Kč včetně DPH 20%	Skutečná: III. etapa	770.740,- Kč včetně DPH 20%
13. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	31.8.2017
14. Předané doklady:	1. situace DSPS 2. geodetické zaměření 3. kvalifikační doklady EUROVIA CS-oblast západ Čechy 4. kvalifikační doklady EUROVIA Kamenolomy 5. prohlášení o naložení s odpady 6. protokol o výsledku měření hutnění vrstvy ACL 16 S č.129/2012 7. protokol o výsledku měření hutnění vrstvy ACO 11 č.130/2012 8. ES prohlášení o shodě pro výrobek-asfaltové směsi ACL 16 S a ACO 11 9. ES prohlášení o shodě pro výrobek-betonová dlažba 10. ES prohlášení o shodě pro výrobek-betonové obrubníky zahradní a silniční 11. prohlášení o shodě pro výrobek-cementové potěry 12. ES prohlášení o shodě pro výrobek-přírodní kamenivo		
15. Projektová dokumentace:	2 paré PD skutečného provedení + stavební deník		

IV. Závěrečná ujednání o díle

16. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převímce provozovateli, který do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
17. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem převímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
18. Termín úplného vyklizení staveniště:	vyklizeno	Datum skončení převímacího řízení:	10.9.2012
19. Vyjádření účastníků převímacího řízení:	bez připomínek		
20. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Zdeněk Uhlík, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K. Vary		
Za zhotovitele:	Ing. Martin Vidimský, EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary		
Za provozovatele:	Ing. Luboš Gavlas, Technický odbor Magistrátu města K. Vary		
Za projektanta:	Ing. Pavel Marek, Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň		
21. Poznámka:			
Zápis obdrží:	Uhlík-MM ORI, Ing.Gavlas-MM-TO, Ing.Vidimský EUROVIA CS, Ing.Marek-Valbek		