

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích

pro: a) investiční výstavbu^{*)}
sledované období:

srpen 2014

b) ostatní potřeby^{**)}

číslo: 1
počet příloh: 1

(soupis prací)

Dodavatel Eurovia CS, a.s.
Název a sídlo (podle JČOrg) odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary
Provádějíci závod (správa) Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Objednatel Statutární město Karlovy Vary
Název a sídlo Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

Stavba: 1514.4060 418 PBL.07 etapa stavby kategorie stavby kod agregace
Název stavby: Mlátová cesta – Karlovarský park
Místo stavby: Statutární město Karlovy Vary Okres: Karlovy Vary Kraj: Karlovarský

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady fakturač. celku podle úvodního projektu (hl. III a VI)

Název SO	od zahájení prací do konce předcházejícího sledovaného období	ve sledovaném období	od zahájení prací do konce sledovaného období	cena dle objednávky
1	2	3	4	5
Objednávka č. OBJ35-18557/2014		39 569,00	39 569,00	39 569,00
celkem bez DPH		39 569,00	39 569,00	39 569,00
DPH 21%		8 309,49	8 309,49	8 309,49
C e l k e m		47 878,49	47 878,49	47 878,49

Prohlášení

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle vyhlášky federálního ministerstva financí č. 37/1983Sb, o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací (§§ 7,9,10) a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statických výkazů odběratele na úseku investiční výstavby podle směrnice "5 lv" a dodavatele "7 Stav."



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

21. srpen 2014

Datum

Za zhotovitele:

Petr Bláha

Podpis

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)

Za objednatele:

Ing. Jitka Sakařová

Podpis

21. srpen 2014

Datum

^{*)} Nehodící se škrtněte!

¹⁾ Jedná se o provedené stavební práce zahrnované do plánu invest. výstavby

²⁾ Jedná se o provedené stavební práce nezahrnované do plánu investiční výstavby, např. opravy atd.