

**KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ****kontrolní den č.1**

Zápis z kontrolního dne 7.8.2014

Přítomni:

Miroslav Bokota – projektant  
Lukáš Hutta - AZK  
František Kocourek – objednatel  
Vojtěch Plachý – TDI  
Zdeněk Houdek – KV Arena  
František Kohler – zhotovitel

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

- 1/1 V sobotu 9.8.2014 proběhne cyklistický závod KOLO PRO ŽIVOT. Trasa závodu vede přes staveniště CZB. Zhotovitel souhlasí s přejezdem přes staveniště a zpřístupní pruh pro přejezd účastníků. Zhotovitel nebere žádnou odpovědnost za bezpečnost účastníků. Pořadatel vymezení prostor páskou. Objednatel zajistí informaci pořadatelům o technických detailech.
- 1/2 Projektant + TDI zjistí souvislosti ve stavebním řízení z důvodu menšího rozsahu stavby oproti stavebnímu povolení.
- 1/3 Zhotovitel dodá pozměněný harmonogram z důvodu pozdějšího zahájení stavby.
- 1/4 Zhotovitel zajistí oplocení stavby
- 1/5 Pro ohlášení zahájení stavby dle podmínek stavebního povolení dodá zhotovitel kopii autorizace odpovědné osoby
- 1/6 Vyvést oznámení stavby na IBP Plzeň a označení STAVBA POVOLENA při vjezdu na stavbu. zaj. zhotovitel
- 1/7 Zhotovitel předá pojistnou smlouvu dle SOD

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 14. srpna 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý

**Atelier stavebního inženýrství s.r.o.**  
Krušnohorská 737/10  
360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
IČ: 280 42 395  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

