

Drobilová Monika

Od: Uhlík Zdeněk
Odesláno: 22. srpna 2017 10:01
Komu: Drobilová Monika
Přílohy: Fotografie0251.jpg; Fotografie0252.jpg; Fotografie0253.jpg; Fotografie0254.jpg; Fotografie0255.jpg

Milá kolegyně,

na kontrolním dni č.2 ze stavební akce pod názvem „ZŠ Poštovní Karlovy Vary-schodišťová plošina“ a „ZŠ Poštovní Karlovy Vary –stavební úpravy učebny chemie a kabinetu“ ze dne 22.8.2017, bylo dojednáno následující:

- 1) Příčka mezi schodištěm a chodbou v 1NP bude zbourána (důvodem je osazení plošiny)
- 2) Tento prostor bude zabezpečen proti pádu do doby umístění plošiny
- 3) Po montáži plošiny bude na schodiště v místě plošiny osazeno zábradlí
- 4) Ocelová zárubeň mezi učebnou chemie a únikovou chodbičkou bude přesazena tak, aby se dali řádně otevírat dveře
- 5) Podlahová krytina byla zvolena šedivá č.43 dle předloženého vzorníku
- 6) Všechny stupně budou mít barevné rozlišení podstupnice oproti šedivému povrchu podlah
- 7) Nepoužívané a nefunkční zásuvky, vypínače a krabice el. budou demontovány, zaslepeny a zednický začištěny

Kontrolního dne se zúčastnily dle presenční listiny následující osoby:

Čestmír Brušťík - 1.náměstek primátora

Zdeněk Uhlík - MM ORI

Ing.Jan Klíma - CREDOSTAV s.r.o.

Ing.Roman Gajdoš - GP





Mgr.Jan Poula - ředitel ZŠ

Mgr.Karel Fiala - zástupce ředitele ZŠ

Martin Štěpánek - koordinátor BOZP

PRESENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne č.2 (KD2), který se konal na stavbě označené jako: „ZŠ Poštovní Karlovy Vary – schodišťová plošina“ a „ZŠ Poštovní Karlovy Vary – stavební úpravy učebny chemie a kabinetu“ dne 22.8.2017 (úterý) od 09:00 hod.

Jméno	Organizace	Podpis
Zdeněk Uhlík	odbor rozvoje a investic MM Karlovy Vary	
Ing. Jan Klíma	CREDOSTAV s.r.o.	
Ing. Roman Gajdoš	autorský dozor	
Mgr. Karel Fiala	zástupce ředitele	
Mgr. JAN POOLA	ředitel	J. Poola
Štěpánek	BOŽP	
Č. B. Uhlík	MMK	