

Statutární město Karlovy Vary

a

COLAS CZ, a.s.

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo číslo AG 70-55550/2018

„Konečná – oprava krytu chodníku“

KARLOVY VARY 2018

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU

Statutární město Karlovy Vary

zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města
se sídlem: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00 25 46 57 DIČ: CZ00254657

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Evou Pavlasovou, vedoucí technického odboru na základě plné moci ze dne 10. 2. 2016, jenž tvoří nedílnou přílohu č. 3 tohoto dodatku
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Lubošem Gavlasem, zástupcem vedoucího technického odboru
Ing. Petrou Míškovou, referentkou odboru technického

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
fakturační adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO: 26 17 70 05 DIČ: CZ26177005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 6556

zastoupena ve věcech smluvních: Petrem Balákem, manažerem regionu Karlovarského na základě plné moci, jenž tvoří nedílnou přílohu č. 4 tohoto dodatku
zastoupena ve věcech technických: Tomášem Sinkulem, stavbyvedoucím

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 16.8.2018 uzavřena smlouva o dílo č. 70-55550/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu označenou jako „Konečná – oprava krytu chodníku“ (dále jen „Dílo“); a
- (B) Zhotovitel dne 22.10.2018 požádal o prodloužení termínu plnění; a
- (C) Rada města Karlovy Vary na svém 33. jednání dne 30.10.2018 pod č. usnesení RM/1650/10/2018 schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě; a
- (D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy řádně provést a dokončit v dohodnutém termínu a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1, a to v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

se ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 70-55550/2018
ze dne 16.8.2018
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

I. Změna smlouvy

- 1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XXII. odst. 22.7. smlouvy dohodly, že původní znění článku II. odst. 2.2. písm. a) se mění následovně:

„touto smlouvou ve znění Dodatku č.1; a“

- 1.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XXII. odst. 22.7. smlouvy dohodly, že původní znění článku III. odst. 3.1 se mění následovně:

„Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně jej předat objednateli po získání přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a provést souvislou opravu chodníku nejpozději do 15.12.2018.“

- 1.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XXII. odst. 22.7. smlouvy dohodly, že původní znění článku XXII. odst. 12.1 se mění následovně:

„Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do 15.12.2018. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.“

- 1.4 Ostatní části a ustanovení Smlouvy, Dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají platné a účinné v původním znění.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 1 oběma smluvními stranami. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v původním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 2.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.
- 2.4 Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.
- 2.5 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v Dodatku č. 1 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 2.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

Příloha č. 1: Žádost zhotovitele

Příloha č. 2: Výpis z usnesení RM

Příloha č. 3: Plná moc pro Ing. Evu Pavlasovou k provádění právních úkonů za statutární město Karlovy Vary

Příloha č. 4: Plná moc pro Petra Baláka

V Karlových Varech, dne 20. 11. 2018

V Karlových Varech, dne 20. 11. 2018



Statutární město Karlovy Vary
zastoupené
Ing. Evou Pavlasovou
vedoucí technického odboru



COLAS CZ, a.s.
zastoupená
Petrem Balákem
manažerem regionu Karlovarského

COLAS CZ, a.s.
oblast Západ
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (1)