



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.11.

stavební akce:

„Karlovy Vary, Husovo náměstí-úprava nádvoří na p.č. 941/1“

ze dne: 26.5.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za projektanta: Ing. Olga Havlíková, Projekce dopravních staveb, Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary - Ing.Havlíková
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov - Bc.Frous, p.Hnátík
- za ostatní účastníky: JUDr. Lucie Gabányiová, Husovo náměstí 297/6, 360 01 Karlovy Vary - omluveni
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Kopta

I. Prohlídka stavby

- provedeno oplocení opěrné zdi
- provedeno dláždění komunikace-stezky pro pěší
- provedeny podkladní vrstvy parkoviště
- provádí se dláždění komunikace-parkoviště

II. Kontrola úkolů z KD č.10.

- 1) úkol trvá, zhotovitel doplní zábranu mezi novým zábradlím jižní opěrné zdi a zdi oplocení
- 2) úkol trvá, zhotovitel doplní drenáž plochy parkoviště v místě stávající zeleně
- 3) splněno, GP prověří vydání stanovení místní úpravy provozu na OD MM

Kontrola úkolů z KD č.2.

- 2) splněno, zhotovitel jako VP provede na základě požadavku ČILu nepropustnou fólii ve vrstvě vozovky

III. Další postup prací

- dokončení dláždění parkoviště
- úklid
- přejímky

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel připraví k přejímacímu řízení doklady

Další kontrolní den se již nebude konat.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlik 26.5.2015

Obdrží: Bc.Martin Frous

Michal Hnátík

Ing.Olga Havlíková

Ing.Luboš Gavlas

Ing.Martin Kopta

JUDr.Lucie Gabányiová

info@fhstav.cz zhotovitel

bavinasstavet@seznam.cz

havlikova.o@seznam.cz projektant navratilova.milca@seznam.cz

l.gavlas@mmkv.cz

provozovatel

kopta@ksi.cz

koordinátor BOZP

info@luciegab.cz

vlastník sousedního pozemku

