



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.9.

stavební akce:

„Karlovy Vary, Husovo náměstí-úprava nádvoří na p.č. 941/1“

ze dne: 12.5.2015

### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov - Bc.Frous, p.Hnátík
- za projektanta: Ing. Olga Havlíková, Projekce dopravních staveb, Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary - Ing.Navrátílová
- za ostatní účastníky: JUDr. Lucie Gabányiová, Husovo náměstí 297/6, 360 01 Karlovy Vary - omluveni
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Kopta

### I. Prohlídka stavby

- provedeny základy oplocení
- provádí se dláždění komunikace-stezky pro pěší
- provádí se podkladní vrstvy parkoviště

### II. Kontrola úkolů z KD č.8.

- 1) splněno, zhotovitel provede prodlouženou drenáž parkoviště včetně ochrany geotextilií
- 2) splněno, zhotovitel vybere kameny z plochy parkoviště před pokládkou fólie

### Kontrola úkolů z KD č.7.

- 1) splněno, zhotovitel vyzve zástupce OŽP MM ke kontrole kořenů stávajících stromů po výkopu základů oplocení mezi pozemky

### Kontrola úkolů z KD č.4.

- 2) splněno, zhotovitel provede základ plotu před pokládkou fólie
- 3) splněno, zhotovitel provede vyrovnání uzávěru plynu do roviny s novým oplocením

### Kontrola úkolů z KD č.2.

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP provede na základě požadavku ČILu nepropustnou fólii ve vrstvě vozovky

### Kontrola úkolů z KD č.1.

- 4) **úkol trvá**, zhotovitel provede odsouhlasené zábradlí montované žárově pozinkované

### III. Další postup prací

- pokládka hlavic severní opěrné zdi
- úprava plochy parkoviště
- dláždění komunikace-stezky pro pěší
- osazení zábradlí

### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel zajistí zpracování geodetického zaměření

Další KD se bude konat v úterý **19.5.2015** od **13:00** hodin se srazem **na místě samém**.

**Vysvětlivky:** KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlik 12.5.2015

**Obdrželi:** Bc.Martin Frous

Michal Hnátík

Ing.Olga Havlíková

Ing.Luboš Gavlas

Ing.Martin Kopta

JUDr.Lucie Gabányiová

[info@fhstav.cz](mailto:info@fhstav.cz) zhotovitel

[bavinasstavet@seznam.cz](mailto:bavinasstavet@seznam.cz)

[havlikova.o@seznam.cz](mailto:havlikova.o@seznam.cz) projektant [navratilova.milca@seznam.cz](mailto:navratilova.milca@seznam.cz)

[lgavlas@mmkv.cz](mailto:lgavlas@mmkv.cz) provozovatel

[kopta@ksi.cz](mailto:kopta@ksi.cz) koordinátor BOZP

[info@luciegab.cz](mailto:info@luciegab.cz) vlastník sousedního pozemku

