



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.1.

stavební akce:

„NRMP - Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů v areálu školy“

EDS 233D015001015

ze dne: 15.7.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov 363 17 - Ing.Dušek
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov - Bc.Frous
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Poula, p.Fiala
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Kopta

I. Prohlídka stavby

- provedeno zajištění stavby
- provedeno kácení dřevin, skrývka humusové vrstvy
- provádí se zemní práce-výkopy pro základy
- provádí se bourání stávajících konstrukcí

II. Kontrola úkolů z předání staveniště.

- 1) klíče od šaten, skladovacích prostor a brány předány zhotoviteli
- 2) zajištění stavby před vstupem ostatních osob provedeno
- 3) vytyčení sítí provedeno

III. Další postup prací

- dokončení zemních prací
- provedení základů pod přístavby
- provedení základových pasů pod rampy
- provedení kanalizace

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel provede rampu před objektem 2.stupně „šikmou“ pod úhlem cca85° z důvodu kolize s topným kanálem
- 2) zhotovitel opraví odkrytou část topného kanálu, včetně izolace proti zemní vlhkosti
- 3) zhotovitel nebude bourat stávající betonové základy před objektem 1. stupně a tyto využije pro základy nové rampy
- 4) zhotovitel ubourá venkovní schody vstupu do tělocvičny v celém rozsahu
- 5) zhotovitel nebude používat pro zpětný zához výkopu jílovité zeminy
- 6) zhotovitel provede vysvahování strážně před objektem 1. stupně tak, aby se nemusela provádět opěrná zídka nového přístupového chodníku

Další kontrolní den se bude konat ve středu **22.7.2015 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlik 15.7.2015

Obdrželi: Bc.Martin Frous
 Mgr.Poula
 Ing.Martin Kopta
 Ing.Jan Dušek

info@fhstav.cz zhotovitel
poula@zskvarv.cz ředitel ZŠ
kopta@ksi.cz koordinátor BOZP
dusek@bpo.cz projektant

