



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.1

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ J.A.Komenského - rekonstrukce anglických dvorků objektů školy“
ze dne: 12.4.2016

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: Provast s.r.o., Sportovní 518, 357 33 Loket – Ing. Igor Lipovský, p.Vojta
- za projektanta: Ivan Křesina, nám. Dr. M. Horákové 5, 360 01 Karlovy Vary - Ivan Křesina
- za provozovatele: ZŠ J.A.Komenského, Kolárova 19, 360 09 Karlovy Vary - Mgr.Preňková

I. Prohlídka stavby - I. etapa – objekt 2.stupně

- dokončeno bourání, otlučení omítek
- provedeno vyčištění a odklizení nánosů
- provádí se aplikace zateplovacího systému

II. Kontrola úkolů z předání staveniště

- 1) zhotovitel označí stavbu informační cedulí - splněno
- 2) provozovatel předá klíče od garáže a WC pro potřeby zhotovitele - splněno
- 3) zhotovitel zabezpečí stavbu proti vstupu nepovolaných osob - splněno
- 4) zhotovitel se připojí na zdrol el energie a vody dle určení provozovatele - splněno
- 5) zhotovitel bude provádět bourací práce mimo školní výuku - plněno částečně

III. Další postup prací

- dokončení aplikace zateplovacího systému
- provedení opravy stěn a podlahy anglických dvorků
- betonáž líce stěn

IV. Nové úkoly

- zhotovitel provede odvrtání (sondu) do podlahy anglického dvorku pro určení možnosti odvodnění
- projektant na základě provedené sondy určí další postup při odvodnění anglických dvorků
- zhotovitel nebude provádět bourání a jiné obdobné „hlučné“ práce v době školní výuky

Delší kontrolní den se bude konat dle potřeby.

Zapsal: Uhlík 12.4.2016

Obdrželi: Ing.Igor Lipovský
Mgr.Monika Preňková
Ing.Ivan Černý
Ivan Křesina

igor.lipovsky@seznam.cz zhotovitel
prenkova@zskomenskeho-kv.cz ředitelka ZŠ
cernyivanpl@atlas.cz koordinátor BOZP
ivankresina@seznam.cz projektant

