



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.1.

stavební akce:

„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce el.rozvodů“
ze dne: 26.2.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Gallová
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová, p.Vaničková
- za provozovatele informačních technologií: odbor informačních technologií, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Rumlena
- za zhotovitele silnoproudu: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frýdl, p.Podařil
- za zhotovitele slaboproudu: Subterra a.s., Koželužská 5, 180 00 Praha 8-Libeň - omluven
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Stará Kysibelská 45, 360 09 K.Vary - p.Rubín, p.Benda
- za koordinátora BOZP: Ing. Ivan Černý, Na hraně 52, 312 00 Plzeň - omluven

I. Prohlídka stavby

- provádí se bourací práce-drážkování, průrazy
- provádí se hrubá montáž kabelových rozvodů silnoproudých

II. Kontrola úkolů z předání staveniště

- 1) zhotovitel osadí informační tabuli-úkol trvá
- 2) provozovatel zajistí klíče od šaten a skladů-splněno

III. Další postup prací

- zahájení prací na montáži slaboproudých rozvodů
- provádění bouracích prací
- montáž silnoproudých rozvodů na chodbách, učebnách, skladech

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel bude dbát zvýšené bezpečnosti práce a ochrany civilních osob při provádění bouracích prací-zábrany, upozornění cedulkami, asistence druhého pracovníka
- 2) zhotovitel bude provádět práce v archivech pouze za přítomnosti pověřeného pracovníka magistrátu
- 3) provozovatel zajistí ochranu výpočetní techniky v kancelářích i ostatních místnostech proti prachu přikrytím
- 4) zhotovitel v místnostech, kde jsou umístěna čidla pro zajištění bezpečnosti objekty tyto při provádění prací, zakryje a každý den po skončení prací zase uvede v činnost
- 5) zhotovitel veškeré změny oproti PD předem projedná s projektantem, provozovatelem a zaznamená ke schválení do SD a následně opraví PD
- 6) zhotovitel jako VP provede montáž datové dvojzásuvky na chodbě při vstupu do prostoru „technických průkazů“ ve 2NP

Další KD se bude konat ve čtvrtek **5.3.2015** od **9:00** hodin se srazem ve **vestibulu objektu.**

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlik 26.2.2015

Obdrželi: Pavel Frýdl
Petr Smažik
Pavel Rubín
Jan Benda
Ing. Jindřiška Gallová
Ing. Soňa Křepelová
Petr Vaňkát
Marián Rumlena
Ing. Ivan Černý

frydl@lemonta.cz
psmazik@subterra.cz
rubinprojekt@seznam.cz
benda@3mar.cz
j.gallova@mmkv.cz
s.krepelova@mmkv.cz
p.vankat@mmkv.cz
m.rumlena@mmkv.cz
cernyivanpl@atlas.cz

zhotovitel - silnoproudé části
zhotovitel - slaboproudé části
projektant - silnoproudé části
projektant - slaboproudé části
vedoucí odboru vnitřních věcí
provozovatel objektu MM2
vedoucí odboru informačních technologií
provozovatel informačních sítí
koordinátor BOZP

