



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.1.

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní 19 – rekonstrukce el. rozvodů“ ze dne: 21.6.2012

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: ICS - systémy s.r.o., Hory 106, 360 01 Karlovy Vary - p.Šťastný - omluven
- za subdodavatele: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frýdl
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Poula
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Stará Kysibelská 43, 360 09 Karlovy Vary - p.Rubín

I. Prohlídka stavby

- proveden venkovní rozvod NN mezi pavilónem I.stupně a pavilónem dílen
- provedena demontáž stávajících el. rozvodů a svítidel v pavilónu tělocvičny
- provedena montáž nových rozvodů el. a osazení nových svítidel v pavilónu tělocvičny
- provedeno zednické začíštění nových rozvodů el. v pavilónu tělocvičny
- provedeny nové slaboproudé rozvody v pavilónu tělocvičny
- provedena demontáž stávajících el.rozvodů v pavilónu dílen
- zahájeny bourací práce v pavilónu dílen

II. Kontrola úkolů z předání staveniště

1. splněno, pro skladovací prostory využíváno parkoviště v areálu ZŠ a prostory tělocvičny.
2. splněno, jako šatny využívány prostory tělocvičny
3. splněno, jako první provedena venkovní el. přípojka

III. Další postup prací

- montáž nových rozvodů v pavilónu dílen
- montáž slaboproudých zařízení v pavilónu tělocvičny
- montáž slaboproudých zařízení v pavilónu dílen
- demontáž stávajících el.rozvodů v pavilónu družiny

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel projedná s uživatelem bytové jednotky v pavilónu I.stupně postup při rekonstrukci el. rozvodů
- 2) zhotovitel provede zapuštění zásuvek v tělocvičně zároveň s omítkou
- 3) zhotovitel provede osazení vypínačů světel v tělocvičně na chodbu tělocvičny (na náklady ZŠ)
- 4) zhotovitel odstraní a začistí původní krabice el. rozvodů tam, kde to určí zástupce ZŠ (na náklady ZŠ)
- 5) zhotovitel IHNED odstraní původní slaboproudá zařízení (rozhlas, hodiny, zvonek) ze stěn tělocvičny
- 6) zhotovitel osadí ochranné mřížky na nově osazené značení „nouzový východ“ v tělocvičně (na náklady ZŠ)

Další KD se bude konat ve středu dne **4.7.2012**, se srazem účastníků v 9.00 hodin na místě samém.

Zapsal: Uhlík 21.6.2012

Obdrží: ICS - systémy s.r.o. - p.Šťastný - systemy@ics-kv.cz
ZŠ Poštovní - Mgr.Poula - poula@zskvary.cz,
Pavel Rubín, elektroprojekty - p.Rubín - rubinprojekt@seznam.cz
Lemonta s.r.o. - p.Frýdl - fryd@lemonta.cz

