



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.10.

stavební akce:

„Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6“

ze dne: 24.11.2014

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Zdeněk Uhlík
- za zhotovitele: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem - Jan Šavr, Václav Šavr
- za subdodavatele: VIDEST s.r.o., Sokolovská 79, 360 05 Karlovy Vary - Karel Bozděch
- za projektanta: Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Stanislav Vonka
- za hydrogeologický dozor: AGUAS CF, s.r.o., Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy Vary - RNDr.Tomáš Vylita, Ph.D.
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Martin Kopta
- za zpracovatele uzavírky I/6: autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Lomená 12, 360 04 K.Vary - Ing.Olga Havlíková
- za Policii ČR: dopravní inspektorát Karlovy Vary, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - kpt. Tomáš Pohl

I. Prohlídka stavby

- provádí se vrtání kotev
- provádí se injektáže
- provádí se pokládka rohoží
- provádí se montáž sítí

II. Kontrola úkolů z KD č.9

- 1) zhotovitel požádá o prodloužení termínu na částečnou uzavírku I/6 pro řádné dokončení stavebních prací - splněno

II. Kontrola úkolů z KD č.8

- 1) zhotovitel zajistí u ŘSD písemné stanovisko s provedením zpětné montáže silničních betonových zátarasů - splněno

III. Další postup prací

- vrtání pilot
- injektáže
- montáž sítí

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel zpracuje žádost o uzavírku obou pruhů komunikace I/6 pro řádné dokončení stavebních prací
- 2) GP zpracuje nabídku na zpracování PD pro sanaci svahu na pozemku 506/1 v k.ú.Bohatice

Další KD se bude konat v pondělí **1.12.2014 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 24.11.2014

Vysvětlivky: GP-generální projektant, KD-kontrolní den, SD-stavební deník, AD-autorský dozor, HD-hydrogeologický dozor

Obdrželi: Pavel Reiser

Ing.Stanislav Vonka
RNDr.Tomáš Vylita
RNDr.Pavel Špaček
Ing.Martin Kopta
Václav Šavr
Kamil Petříček
Marek Čermák
Ing.Pavla Stracheová
Ing.Luboš Gavlas
Ing.Daniel Riedl
Ing.Eva Pavlasová

reiser@llkv.cz

st_vonka@seznam.cz

postmaster@geologie.vylita.cz hydrogeologický dozor

spacek@chemcomex.cz geologický dozor

kopta@ksi.cz koordinátor BOZP

savr@vertico.cz zhotovitel

petricek@vertico.cz zhotovitel

videst@centrum.cz subdodavatel

p.stracheova@mmkv.cz MM-OSD

l.gavlas@mmkv.cz MM-OT

d.riedl@mmkv.cz MM-ORI

e.pavlasova@mmkv.cz MM-TO

provozovatel

projektant

hydrogeologický dozor

geologický dozor

koordinátor BOZP

zhotovitel

zhotovitel

subdodavatel

MM-OSD

MM-OT

MM-ORI

MM-TO

