



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

# ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.10

stavební akce:

## Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova

ze dne: 25.10.2016

### Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Brušík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za provozovatele: Magistrát města K.Vary, technický odbor, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - Ing.Eva Pavlasová
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Miriam Brxová
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary – p.Michal Skař, p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - Petr Derha
- za subdodavatele: VIDEST s.r.o., Sokolovská 79,, 360 05 Karlovy Vary - p.Marek Čermák
- za Městskou policii Karlovy Vary: zástupce velitele MP - Bc.Jan Trojáček, velitel PS - Bc.Jindřich Lát
- za Základní školu: ZŠ J.A.Komenského, Kolárova 19, 360 09 Karlovy Vary - Mgr. Radomíra Jenková

### I. Prohlídka stavby

- prováděna přípojka vody
- prováděna horkovodní přípojka

### II. Kontrola úkolů z KD č.9

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel doplní šterkopískovou vrstvu do přechodu v místě přechodu pro chodce přes komunikaci Blahoslavova
- 2) **úkol trvá**, Karlovarská teplárenská po provedení horkovodní přípojky provede hutnicí zkoušku a protokol předá zhotoviteli OK
- 3) splněno, zhotovitel pro provedení horkovodní přípojky odsune „zemník“ o cca 1m za budoucí napojovací bod pro bytový komplex

### Kontrola úkolů z KD č.8

- 3) splněno, Karlovarská teplárenská zahájila práce na zbudování horkovodní přípojky k bytovému komplexu DOUBLE TRIANGLE k 21.10.2016 ( předpoklad dokončení prací do 28.10.2016).
- 5) **úkol trvá**, zástupce Pramenu zdraví Karlovy Vary zajistí pokládku chrániček pro el.přípojky k bytovému komplexu DOUBLE TRIANGLE se společností ELEKTROMANTÁŽE Vajdiš do 30.10.2016.

### Kontrola úkolů z KD č.6

- 1) splněno, zhotovitel předložil souhlasné stanovisko VaK K.Vary o provedení kanalizační šachty na stávající kanalizační stoku
- 2) splněno, zhotovitel předložil souhlasné stanovisko VaK K.Vary o provedení přeložky vodovodního řadu






### Kontrola úkolů z KD č.2

- 7) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s MOTPROJEKTEM zajistí položení chrániček u trafostanice

### III. Další postup prací

- provedení aktivní zóny křižovatky

### IV. Nové úkoly

- 1) objednatel na základě žádosti zástupce ZŠ J.A.Komenského projedná možnost osazení svislé dopravní značky IP11b  (parkoviště) v ulici Kollárova u silničního retardéru k možnosti parkování jak zaměstnanců školy tak i ostatním občanům.
- 2) objednatel na základě žádosti zástupce ZŠ J.A.Komenského a Městské policie Karlovy Vary a ve spolupráci s technickým odborem Magistrátu města Karlovy Vary zajistí projednání a osazení svislých dopravních značek pro bezpečnější příchod žáků do ZŠ J.A.Komenského takto:
  - a) místní komunikace, která vede od ubytovny Drahomíra směrem k místní komunikaci Stará Kysibelská se zjednosměrným umístěním svislé dopravní značky IP4b  (jednosměrný provoz) a B2  (zákaz vjezdu všech vozidel)
  - b) na části místní komunikace kolem SOŠ Stavební se omezí vjezd vozidel umístěním svislé dopravní značky C7a  (stezka pro chodce) na jejím začátku s dodatkovou tabulkou E13 „Na povolení ZŠ a SOŠ“ vjezd povolen. 
- 3) zhotovitel doplní šterkopískovou vrstvu v ulici Kollárova v místě otáčení osobních vozidel

Další kontrolní den se bude konat v úterý **1.11.2016 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 25.10.2016

### Obdrželi:

Michal Sakař	<a href="mailto:michal.sakar@eurovia.cz">michal.sakar@eurovia.cz</a>	zhotovitel	Ing.arch. M.Bokota	<a href="mailto:ing.arch.bokota@gmail.com">ing.arch.bokota@gmail.com</a>	projektant
Petr Stingl	<a href="mailto:petr.stingl@eurovia.cz">petr.stingl@eurovia.cz</a>	zhotovitel	JUDr.Michal Maglia	<a href="mailto:maglia@ak-bm.cz">maglia@ak-bm.cz</a>	zástupce Pramen zdraví
Ing.Luboš Gavlas	<a href="mailto:l.gavlas@mmkv.cz">l.gavlas@mmkv.cz</a>	správce komunikace	Rudolf Kreisinger	<a href="mailto:rudolf.kreisinger@kvta.cz">rudolf.kreisinger@kvta.cz</a>	zástupce KT
Petr Deraha	<a href="mailto:deraha@me.com">deraha@me.com</a>	koordinátor BOZP	Marek Čermák	<a href="mailto:cermak@videst.cz">cermak@videst.cz</a>	zástupce VIDEST
Ing.Pavel Šlapa	<a href="mailto:slapa@kv.pragoprojekt.cz">slapa@kv.pragoprojekt.cz</a>	projektant OK	Miroslava Molnářová	<a href="mailto:molnarova@montprojekt.cz">molnarova@montprojekt.cz</a>	
Čestmír Brušík	<a href="mailto:c.brustik@mmkv.cz">c.brustik@mmkv.cz</a>	1.náměstek primátora	Bc.Jan Trojáček	<a href="mailto:j.trojacek@mpkv.cz">j.trojacek@mpkv.cz</a>	zástupce velitele MP
Ing.Daniel Riedl	<a href="mailto:d.riedl@mmkv.cz">d.riedl@mmkv.cz</a>	vedoucí ORI	Bc.Jindřich Lát	<a href="mailto:j.lat@mpkv.cz">j.lat@mpkv.cz</a>	velitel PS
Ing.Eva Pavlasová	<a href="mailto:e.pavlasova@mmkv.cz">e.pavlasova@mmkv.cz</a>	vedoucí TO	Mgr.Monika Preňková	<a href="mailto:prenkova@zskomenskeho-kv.cz">prenkova@zskomenskeho-kv.cz</a>	ředitelka ZŠ