



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.11.

stavební akce:

### „Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6“

ze dne: 1.12.2014

#### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Zdeněk Uhlík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor strategií a dotací, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Pavla Stracheová
- za zhotovitele: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem - Jan Šavr
- za subdodavatele: VIDEST s.r.o., Sokolovská 79, 360 05 Karlovy Vary - Karel Bozděch
- za projektanta: Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Stanislav Vonka
- za hydrogeologický dozor: AGUAS CF, s.r.o., Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy Vary - RNDr.Tomáš Vylita, Ph.D.
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Martin Kopta

#### I. Prohlídka stavby

- vrtání kotev
- injektáže
- pokládka rohoží
- montáž sítí

#### II. Kontrola úkolů z KD č.10

- 1) zhotovitel zpracuje žádost o uzavírku obou pruhů komunikace I/6 pro řádné dokončení stavebních prací - splněno
- 2) GP zpracuje nabídku na zpracování PD pro sanaci svahu na pozemku 506/1 v k.ú.Bohatice - splněno

#### III. Další postup prací

- vrtání kotev
- injektáže
- montáž sítí
- dokončovací práce
- úklid lokality
- úklid komunikace

#### IV. Nové úkoly

- 1) GP předloží návrh na zajištění monitorovacích prací po skončení stavební akce

**Upozornění:** objednatel upozorňuje zhotovitele a ostatní účastníky této stavební akce, že z důvodu včasné úhrady fakturace, je tyto nutné předložit do **5.12.2014**

Poslední KD se bude konat v pondělí **8.12.2014 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 1.12.2014

Vysvětlivky: GP-generální projektant, KD-kontrolní den, SD-stavební deník, AD-autorský dozor, HD-hydrogeologický dozor

#### **Obdrželi:** Pavel Reiser

Ing.Stanislav Vonka  
RNDr.Tomáš Vylita  
RNDr.Pavel Špaček  
Ing.Martin Kopta  
Václav Šavr  
Kamil Petříček  
Marek Černák  
Ing.Pavla Stracheová  
Ing.Luboš Gavlas  
Ing.Daniel Riedl  
Ing.Eva Pavlasová

[reiser@llkv.cz](mailto:reiser@llkv.cz)

[st\\_vonka@seznam.cz](mailto:st_vonka@seznam.cz)

[postmaster@geologie.vylita.cz](mailto:postmaster@geologie.vylita.cz) hydrogeologický dozor

[spacek@chemcomex.cz](mailto:spacek@chemcomex.cz)

[kopta@ksi.cz](mailto:kopta@ksi.cz)

[savr@vertico.cz](mailto:savr@vertico.cz)

[petricek@vertico.cz](mailto:petricek@vertico.cz)

[videst@centrum.cz](mailto:videst@centrum.cz)

[p.stracheova@mmkv.cz](mailto:p.stracheova@mmkv.cz)

[l.gavlas@mmkv.cz](mailto:l.gavlas@mmkv.cz)

[d.riedl@mmkv.cz](mailto:d.riedl@mmkv.cz)

[e.pavlasova@mmkv.cz](mailto:e.pavlasova@mmkv.cz)

provozovatel

projektant

geologický dozor

koordinátor BOZP

zhotovitel

zhotovitel

subdodavatel

MM-OSD

MM-OT

MM-ORI

MM-TO

