

Stavba : „Karlovy Vary, ZŠ 1.máje - zajištění energetických úspor“

Zápis z kontrolního dne stavby č.11 dne 5.9.2014

Přítomni : viz prezenční listina

- 1) Proběhla prohlídka stavby.
- 2) Byly odstraněny všechny závady z dílčí přejímky konané dne 29.8.2014 (viz zápis KD 10 29.8.14)
- 3) Investor opakovaně žádá zhotovitele o předložení povolení k záboru (lešení severní fasáda) – úkol z KD 7
- 4) Probíhají jednání k upřesnění rozsahu a způsobu prováděných oprav na fasádách, které nebudou zateplovány. Zhotovitel předložil cenovou nabídku ocenění části těchto prací.
- 5) Investor žádá o předložení změnových listů na navrhované změny (k bodu č.4)

Zapsal : Ing.Sakařová

