



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.11

stavební akce:

Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova
ze dne: 1.11.2016





Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Pavel Šlapa
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary - p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - Petr Derha
- za investora Double Triangle: Pramen zdraví Karlovy Vary s.r.o., Hůrky 165, 360 01 K.Vary - Ing.arch.Bokota

I. Prohlídka stavby

- provádění aktivní zóny křižovatky

II. Kontrola úkolů z KD č.10

- 1) splněno, objednatel projednal možnost osazení svislé dopravní značky IP11b (parkoviště) v ulici Kollárova u silničního retardéru
- 2) splněno, objednatel ve spolupráci s technickým odborem Magistrátu města Karlovy Vary projednal a osazení svislých dopravních značek pro bezpečnější příchod žáků do ZŠ J.A.Komenského takto:
 - a) místní komunikace, která vede od ubytovny Drahomíra směrem k místní komunikaci Stará Kysibelská se zjednosměrní umístěním svislé dopravní značky IP4b  (jednosměrný provoz) a B2  (zákaz vjezdu všech vozidel)
 - b) na části místní komunikace kolem SOŠ Stavební se omezí vjezd vozidel umístěním svislé dopravní značky C7a  (stezka pro chodce) na jejím začátku s dodatkovou tabulkou E13 „Na povolení ZŠ a SOŠ“ vjezd povolen. 
- 3) splněno, zhotovitel doplnil šterkopískovou vrstvu v ulici Kollárova v místě otáčení osobních vozidel

II. Kontrola úkolů z KD č.9

- 1) splněno, zhotovitel doplnil šterkopískovou vrstvu do přechodu v místě přechodu pro chodce přes komunikaci Blahoslavova
- 2) **úkol trvá**, Karlovarská teplárenská po provedení horkovodní přípojky provede hutnicí zkoušku a protokol předá zhotoviteli OK

Kontrola úkolů z KD č.8

- 5) **úkol trvá**, zástupce Pramenu zdraví Karlovy Vary zajistí pokládku chrániček pro el.přípojky k bytovému komplexu DOUBLE TRIANGLE se společností ELEKTROMANTÁŽE Vajdiš do 30.10.2016.

Kontrola úkolů z KD č.2

- 7) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s MOTPROJEKTEM zajistí položení chrániček u trafostanice

III. Další postup prací

- provedení aktivní zóny křižovatky

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel ve spolupráci s O2 zajistí koordinaci „přeložky“ sdělovacího kabelu

Další kontrolní den se bude konat v úterý **8.11.2016 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.Zapsal: Uhlík 1.11.2016 

Obdrželi:

Michal Sakař
Petr Stingl
Ing.Luboš Gavlas
Petr Deraha
Ing.Pavel Šlapa
Čestmír Bruščík
Ing.Daniel Riedl
Ing.Eva Pavlasová
Ing.arch. M.Bokota
JUDr.Michal Maglia
Rudolf Kreisinger
Miroslava Molnárová

michal.sakar@eurovia.czpetr.stingl@eurovia.czlgavlas@mmkv.czderaha@me.comslapa@kv.pragoprojekt.czc.brustik@mmkv.czd.riedl@mmkv.cze.pavlasova@mmkv.czing.arch.bokota@gmail.commaglia@ak-bm.czrudolf.kreisinger@kvtas.czmolnarova@montprojekt.cz zástupce MONTOPROJEKTu

zhotovitel

zhotovitel

správce komunikace

koordinátor BOZP

projektant OK

I.náměstek primátora

vedoucí ORI

vedoucí TO

projektant Double Triangle

zástupce investora Double Triangle

zástupce KT

zástupce MONTOPROJEKTu

