



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.12.

stavební akce:

### „Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6“

ze dne: 8.12.2014

#### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Zdeněk Uhlík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor strategií a dotací, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Pavčina Stracheová
- za zhotovitele: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem - Jan Šavr, Pavel Martínek
- za projektanta: Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Stanislav Vonka
- za hydrogeologický dozor: AGUAS CF, s.r.o., Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy Vary - RNDr.Tomáš Vylita, Ph.D.
- za geologický dozor: Chemcomex Praha, a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Paha-Zbraslav - RNDr.Pavel Špaček

#### I. Prohlídka stavby

- dokončeno vrtání kotev
- dokončeny injektáže
- provádí se pokládka rohoží
- provádí se montáž sítí

#### II. Kontrola úkolů z KD č.11

- 1) GP předloží návrh na zajištění monitorovacích prací po skončení stavební akce – splněno

#### III. Další postup prací

- dokončovací práce
- úklid lokality
- úklid komunikace

#### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel zpracuje doklady k převzetí dokončených prací
- 2) objednatel zajistí k převjímacímu řízení účast zástupců všech zainteresovaných organizací

Další KD se již nebude konat. **Přejímací řízení** se uskuteční v úterý **16.12.2014 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 8.12.2014

**Vysvětlivky:** GP-generální projektant, KD-kontrolní den, SD-stavební deník, AD-autorský dozor, HD-hydrogeologický dozor

#### **Obdrželi:** Pavel Reiser

Ing.Stanislav Vonka  
RNDr.Tomáš Vylita  
RNDr.Pavel Špaček  
Ing.Martin Kopta  
Václav Šavr  
Kamil Petříček  
Marek Čermák  
Ing.Pavčina Stracheová  
Ing.Luboš Gavlas  
Ing.Daniel Riedl  
Ing.Eva Pavlasová

[reiser@llkv.cz](mailto:reiser@llkv.cz)

[st\\_vonka@seznam.cz](mailto:st_vonka@seznam.cz)

[postmaster@geologie.vylita.cz](mailto:postmaster@geologie.vylita.cz)

[spacek@chemcomex.cz](mailto:spacek@chemcomex.cz)

[kopta@ksi.cz](mailto:kopta@ksi.cz)

[savr@vertico.cz](mailto:savr@vertico.cz)

[petricek@vertico.cz](mailto:petricek@vertico.cz)

[videst@centrum.cz](mailto:videst@centrum.cz)

[p.stracheova@mmkv.cz](mailto:p.stracheova@mmkv.cz)

[l.gavlas@mmkv.cz](mailto:l.gavlas@mmkv.cz)

[d.riedl@mmkv.cz](mailto:d.riedl@mmkv.cz)

[e.pavlasova@mmkv.cz](mailto:e.pavlasova@mmkv.cz)

provozovatel

projektant

hydrogeologický dozor

geologický dozor

koordinátor BOZP

zhotovitel

zhotovitel

subdodavatel

MM-OSD

MM-OT

MM-ORI

MM-TO

