



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.12

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského – zajištění energetických úspor“  
ze dne: 5.10.2015

### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za objednatele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, PSČ 360 04 - Ing.Nevšimal K., p.Dotzauerová
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Gajdoš Jan Nevšimal, p.Froněk
- za provozovatele: ZŠ J.A.Komenského, Kolárova 19, 360 09 Karlovy Vary - Mgr.Preňková

### I. Prohlídka stavby

- provádí se aplikace izolantu na objektu tělocvičny
- provádí se omítky na fasádě spojovací chodby a vstupního vestibulu

### II. Kontrola úkolů z KD č.11

- 1) plněno, zhotovitel IHNEED zajistí, aby jeho pracovníci nevylévali do WC zbytky malty a jiného materiálu ze stavby

#### Kontrola úkolů z KD č.8

- 2) splněno, zhotovitel na schodišti 2 stupně opraví uražené rohy v omítce i v olejovém nátěru

#### Kontrola úkolů z KD č.5

- 3) úkol trvá, zhotovitel dodá a osadí rolety hladké v objektu družiny ve vzoru 153A
- 4) splněno, zhotovitel dodá a osadí rolety zatemňující v objektu 2 stupně ve vzoru 565B

### III. Další postup prací

- aplikace izolantu na objektu tělocvičny
- zateplení střechy vstupního vestibulu
- aplikace omítky na fasádu objektu tělocvičny

### IV. Nové úkoly

- 1) GP prověří počet rolet uváděných v PD na objektu družiny
  - 2) zhotovitel ukončí izolant na soklu objektu 2 stupně u anglických dvorů cca 2cm nad stávajícími ocelovými rošty
- Další kontrolní den se bude konat v pondělí **12.10.2015 od 13:00 hodin** se srazem na místě samém.

**Vysvětlivky:** KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 5.10.2015

Obdrží: Ing.Karel Navšimal

Mgr.Monika Preňková

Ing.Ivan Černý

Ing.Roman Gajdoš

[karel.nevsimal@3xN.cz](mailto:karel.nevsimal@3xN.cz) zhotovitel

[prenkova@zskomenskeho-kv.cz](mailto:prenkova@zskomenskeho-kv.cz) ředitelka ZŠ

[cernvivanpl@atlas.cz](mailto:cernvivanpl@atlas.cz) koordinátor BOZP

[gprojekt@gprojekt.cz](mailto:gprojekt@gprojekt.cz) projektant

