



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.13

stavební akce:

**Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova**

ze dne: 15.11.2016

### Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: I.náměstek primátora - p.Čestmír Bruščík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Pavel Šlapa
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary – p.Michal Sakař, p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - Petr Derha
- za MONTPROJEKT a.s., Plynárenská 2, 360 01 Karlovy Vary - p.Miroslava Molnárová

### I. Prohlídka stavby

- dokončen odvodnění a drenáže
- prováděny konstrukční vrstvy ze šterkodrtě

### II. Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel osadí „hrnečky“ na ventily horkovodní přípojky až po dokončení všech stavebních prací (dodá KT na vyzvání)

#### Kontrola úkolů z KD č.11

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s O2 zajistí koordinaci „přeložky“ sdělovacího kabelu

#### Kontrola úkolů z KD č.2

- 7) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s MOTPROJEKTEM zajistí položení chrániček u trafostanice

### III. Další postup prací

- provedení konstrukční vrstvy ze šterkodrtí

### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel předloží cenovou a termínovou nabídku na provedení nového koridoru pro chodce

Další kontrolní den se bude konat v úterý **22.11.2016 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 15.11.2016

### Obdrželi:

Michal Sakař	<a href="mailto:michal.sakar@eurovia.cz">michal.sakar@eurovia.cz</a>	zhotovitel
Petr Stingl	<a href="mailto:petr.stingl@eurovia.cz">petr.stingl@eurovia.cz</a>	zhotovitel
Ing.Luboš Gavlas	<a href="mailto:lgavlas@mmkv.cz">lgavlas@mmkv.cz</a>	správce komunikace
Petr Deraha	<a href="mailto:deraha@me.com">deraha@me.com</a>	koordinátor BOZP
Ing.Pavel Šlapa	<a href="mailto:slapa@kv.pragoprojekt.cz">slapa@kv.pragoprojekt.cz</a>	projektant OK
Čestmír Bruščík	<a href="mailto:c.brustik@mmkv.cz">c.brustik@mmkv.cz</a>	I.náměstek primátora
Ing.Daniel Riedl	<a href="mailto:d.riedl@mmkv.cz">d.riedl@mmkv.cz</a>	vedoucí ORI
Ing.Eva Pavlasová	<a href="mailto:e.pavlasova@mmkv.cz">e.pavlasova@mmkv.cz</a>	vedoucí TO
Ing.arch. M.Bokota	<a href="mailto:ing.arch.bokota@gmail.com">ing.arch.bokota@gmail.com</a>	projektant Double Triangle
Miroslava Molnárová	<a href="mailto:molnarova@montprojekt.cz">molnarova@montprojekt.cz</a>	zástupce MONTOPROJEKTu

