



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.14

stavební akce:

Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova ze dne: 22.11.2016

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Bruščík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Pavel Šlapa
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary – p.Michal Sakař, p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - Petr Derha
- za MONTPROJEKT a.s., Plynárenská 2, 360 01 Karlovy Vary - p.Miroslava Molnárová

I. Prohlídka stavby

- dokončeny konstrukční vrstvy ze štěrku
- prováděny podkladní vrstvy pro obrubníky

II. Kontrola úkolů z KD č.13

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel předloží cenovou a termínovou nabídku na provedení nového koridoru pro chodce

Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel osadí „hrmečky“ na ventily horkovodní přípojky až po dokončení všech stavebních prací (dodá KT na vyzvání)

Kontrola úkolů z KD č.11

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s O2 zajistí koordinaci „přeložky“ sdělovacího kabelu

Kontrola úkolů z KD č.2

- 7) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s MOTPROJEKTEM zajistí položení chrániček u trafostanice

III. Další postup prací

- provedení obrubníků

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel stávající funkční sekunderní NN kabel ČEZu v ulici Blahoslavova dle potřeby výškově nebo směrově přeloží
- 2) zhotovitel nefunkční kabely VO odstraní
- 3) zhotovitel funkční kabely VO (ve spolupráci s p.Hytychem) odpojí a odstraní v rámci nového VO
- 4) zhotovitel bude jednat s O2 (p.Apolín) o ochraně stávajících funkčních kabelů

Další kontrolní den se bude konat v úterý **29.11.2016 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 22.11.2016

Obdrží:

Michal Sakař
 Petr Stingl
 Ing.Luboš Gavlas
 Petr Deraha
 Ing.Pavel Šlapa
 Čestmír Bruščík
 Ing.Daniel Riedl
 Ing.Eva Pavlasová
 Ing.arch. M.Bokota
 Miroslava Molnárová

michal.sakar@eurovia.cz	zhotovitel
petr.stingl@eurovia.cz	zhotovitel
l.gavlas@mmkv.cz	správce komunikace
deraha@me.com	koordinátor BOZP
slapa@kv.pragoprojekt.cz	projektant OK
c.brustik@mmkv.cz	1.náměstek primátora
d.riedl@mmkv.cz	vedoucí ORI
e.pavlasova@mmkv.cz	vedoucí TO
ing.arch.bokota@gmail.com	projektant Double Triangle
molnarova@montprojekt.cz	zástupce MONTOPROJEKTu

