

# Stavba : „Karlovy Vary, ZŠ 1.máje - zajištění energetických úspor“

*Zápis z kontrolního dne stavby č.15 dne 17.10.2014*

Přítomni : viz prezenční listina

- 1) Proběhla prohlídka stavby.
- 2) Proběhla kontrola oprav na nezatepované části fasády - východní fasádě (označ.2/1) před natažením omítek.
- 3) Zhotovitel předložil aktualizovaný harmonogram prací.

Zapsal : Ing.Sakařová



## Stavba : „Karlovy Vary, ZŠ 1.máje - zajištění energetických úspor“

*Zápis z kontrolního dne stavby č.16 dne 24.10.2014*

Přítomni : viz prezenční listina

- 1) Proběhla prohlídka stavby.
- 2) Probíhají práce na zateplování fasád a opravách historických částí fasády.
- 3) V souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami upozorňuje investor zhotovitele na důsledné dodržování technologických postupů s ohledem na teplotu a vlhkost ovzduší.

Zapsal : Ing.Sakařová

