



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.1

stavební akce:

Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova

ze dne: 9.8.2016

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Bruščík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing. Miriam Brixová
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary - p.Petr Stingl
- za správce komunikace: Statutární město K.Vary, zastoupené MM – TO, Moskevská 21, K.Vary 361 20 - Ing.Eva Pavlasová
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - omluven (dovolená)
- za Městskou policii Karlovy Vary: zástupce velitele MP - Bc.Jan Trojáček, velitel PS - Bc.Jindřich Lát
- za Policii ČR, Doprvní inspektorát Karlovy Vary, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - por.Bc. Bohumír Pavlík
- za Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s., Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary - p.Jiří Tluchoř

I. Prohlídka stavby

- provedeno dopravní značení a uzavírka křižovatky
- pokáceny stromy
- odstraněny pařezy
- zahájeny bourací práce-odstranění krytu vozovky

II. Kontrola úkolů z předání staveniště

- a) označit cedulí staveniště - splněno
- b) rozmístit dopravní značení v rámci DIO - splněno
- c) zbudovat provizorní zastávku MHD - splněno
- d) vytyčení stávajících sítí - splněno
- e) ohlášení zahájení prací na IPB - splněno

III. Další postup prací

- bourací práce krytu komunikace
- zemní práce, výkopy

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel osadí zábrany u přechodu v ulici Kollárova k zabránění vjezdu vozidel na přechod
- 2) zhotovitel provede místo pro otáčení osobních vozidel v ulici Kollárova v místě zeleně pod svahelem před zábranami
- 3) zhotovitel osadí dopravní značky B28 (zákaz zastavení) v ulici Kollárova po pravé straně ve směru ke křižovatce
- 4) zhotovitel na protilehlé straně v ulici Kollárova vyznačí parkování osobních vozidel (pro příjezdějící rodiče s dětmi)
- 5) zhotovitel osadí dopravní značky B28 (zákaz zastavení) obousměrně v ulici Chodská z důvodu zvýšeného provozu osobních vozidel
- 6) zhotovitel provede vodorovné žluté dopravní značení na MK v místě dočasné autobusové výstupní zastávky u křižovatky Stará Kysibelská-Úvalská tak, aby vystupující osoby nevstupovali na soukromý pozemek (vydlážděný prostor před objektem č.p. 149)
- 7) zhotovitel provede z důvodu bezpečnějšího odbočení autobusu MHD do ulice Úvalská od výstupní stanice MHD v ulici Stará Kysibelská vodorovné žluté dopravní značení v ulici Úvalská od křižovatky Stará Kysibelská až po parkoviště.
- 8) objednatel ve spolupráci se správcem komunikace zpracují žádost o Stanovení přechodného dopravního značení pro úpravu místních komunikací při provádění stavebních prací, dle bodu IV./1, 2, 3, 5, 6 a 7. tohoto zápisu



Další kontrolní den se bude konat až v úterý **23.8.2016 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 9.8.2016

Obdrží: Michal Sakař
Ing.Luboš Gavlas
Petr Deraha
Ing.Pavel Šlapa

michal.sakar@eurovia.cz
l.gavlas@mmkv.cz
deraha@me.com
slapa@kv.pragoprojekt.cz

zhotovitel
správce komunikace
koordinátor BOZP
projektant

Čestmír Bruščík
Ing.Daniel Riedl
Ing.Eva Pavlasová

c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz
e.pavlasova@mmkv.cz

1.náměstek primátora
vedoucí ORI
vedoucí TO

Ing.Miroslav Kučera
Ing.Ivan Chromeček

m.kucera@slpkv.cz
i.chromecek@mmkv.cz

správa lázeňských parků
správce VO

Bc.Jan Trojáček

j.trojacek@mpkv.cz

zástupce velitele MP