



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.1.

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská 11, stavební úpravy fasády-III.etapa“
ze dne: 28.6.2012

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: KALIBRA NOVA, s.r.o., Hroznětínská 183, 362 32 Otovice - p.Pekárek
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary - Mgr.Peer, p.Struček
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary – Ing.Gajdoš

I. Prohlídka stavby

- provedena demontáž oken v pavilónu tělocvičny
- provedena montáž nových oken v pavilónu tělocvičny
- zahájeny práce na demontáži oken v pavilónu družiny/dílen
- zahájeny práce na montáž nových oken v pavilónu družiny/dílen

II. Kontrola úkolů z předání staveniště

1. splněno, klíče od objektů předány zhotoviteli
2. splněno, zahájení prací dle harmonogramu

III. Další postup prací

- omítky a malby v pavilónu tělocvičny
 - osazení vnitřních parapetů v pavilónu tělocvičny
 - montáž pákových ovladačů v pavilónu tělocvičny
 - montáž nových oken v pavilónu družiny/dílen
 - zdění meziokenních pilířů v pavilónu družiny/dílen
- } do 4.7.2012

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel před provedením maleb řádně upraví omítky po montáži oken v pavilónu družiny/dílen (křivé)
- 2) zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci nepoužívali při práci zařízení a vybavení učeben
- 3) zhotovitel zajistí barvu nových rolet do v pavilónu družiny – oranžové 0116 dle předloženého vzorníku
- 4) zhotovitel zajistí barvu nových rolet do v pavilónu jídelny – slonová kost 0108 dle předloženého vzorníku
- 5) zhotovitel provede fasádní úpravu meziokenních sloupků v pavilónu tělocvičny v barvě okrové-viz stávající sloupky
- 6) zhotovitel ihned položí ochranné papíry na podlahy v místnostech v pavilónu družiny/dílen
- 7) zhotovitel osadí vnitřní parapety ve všech pavilónech v barvě a vzoru – mramor (viz. parapety ve II. etapě)
- 8) zhotovitel osadí venkovní parapety v bílém AL plechu v celku na ve všech pavilónech III. etapy
- 9) zhotovitel nebude demontovat stávající garníže v místnostech pavilónu družiny

Další KD se bude konat ve čtvrtek dne **12.7.2012**, se srazem účastníků v 9.00 hodin na místě samém.

Zapsal: Uhlík 28.6.2012

Obdrží: KALIBRA NOVA, s.r.o. - p.Pekárek - michal.pekarek@kalibra.cz
ZŠ Poštovní - Mgr.Peer - peer@zsruzovyyvrch@eu
G-PROJEKT - Ing.Gajdoš - gprojekt@gprojekt.cz

