

## Stavba : „Karlovy Vary, přechod Moskevská – autobusové zálivy”

*Zápis z kontrolního dne č.1 dne 3.10.2016*

Přítomni : viz prezenční listina

Proběhla prohlídka stavby, na základě které byly konstatovány následující skutečnosti :

- 1) V současné době probíhají stavební práce na chodníku vpravo směr Tuhnice.
- 2) Při rozebírání asfaltového povrchu chodníku byly zjištěny jiné tloušťky asfaltu než předpokládala PD. ( VV – 5 cm, skutečnost – místy 12-20 cm). Zhotovitel předloží fotodokumentaci této změny, vážní lístky a ocenění.
- 3) Ve dvou místech stávajícího chodníku (budoucího autobusového zálivu) musela být provedena sanace podloží, které bylo jílovité a neúnosné. Jedná se o plochu cca 2 x 6 m<sup>2</sup>. Zhotovitel změnu ocení.
- 4) Po výškovém zaměření stavby a konstatování problematického napojení stávajících vchodů do objektů (pekárna a čp. 1645/82) při zachování odtoku vody od objektů bylo domluveno zrušení zeleného ostrůvku před těmito objekty.
- 5) Nově navrhovaná UV + přípojka nemůže být provedena z důvodu existence kabelů v místě jejího navržení. Dojde k jejímu přemístění do vnitřního oblouku výjezdu ze zastávky a napojení do stávající uliční vpusti




Zapsal : Ing.Sakařová



## Prezenční listina

Stavba „Karlovy Vary, přechod Moskevská – autobusové zálivy“

Kontrolní den 1. 2. 10. 2016

Jméno a příjmení	Organizace, sídlo Kontakt – mail adresa	Podpis
ŠAKALOVÁ J.	hh - DR /	
BORSEK J.	WV REALINVEST S.R.O.	
BRXOIVA'	PGP	

## Stavba : „Karlovy Vary, přechod Moskevská – autobusové zálivy”

*Zápis z kontrolního dne č.2 dne 10.10.2016*

Přítomni : viz prezenční listina

Proběhla prohlídka stavby, na základě které byly konstatovány následující skutečnosti :

- 1) V současné době probíhají stavební práce na chodníku vpravo směr Tuhnice.
- 2) Je provedena přeložka VO a sloupu VO (zajišťuje TO MM).
- 3) Jsou osazeny chodníkové obrubníky, probíhá pokládka odvodnění a pokládka konstrukčních vrstev autobusového zálivu a chodníku.




Zapsal : Ing.Sakařová



## Prezenční listina

Stavba „ Karlovy Vary, přechod Moskevská – autobusové zálivy “

Kontrolní den ..... 2. 10. 2016 .....

Jméno a příjmení	Organizace, sídlo Kontakt – mail adresa	Podpis
SAMÁČOVÁ J.	MM - OR1	
BORYSEH J.	WV REALINVEST S.R.O.	
BRKOVÁ J.	PGP	
PAVLA TOLAROVÁ	IP Engineering Plus, a.s.	