



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.2.

stavební akce:

### „Karlovy Vary, ZŠ Poštovní 19 – rekonstrukce el. rozvodů“

ze dne: 4.7.2012

#### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: ICS - systémy s.r.o., Hory 106, 360 01 Karlovy Vary - p.Šťastný - omluven
- za subdodavatele: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frýdl
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Poula, p.Fiala
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Stará Kysibelská 43, 360 09 Karlovy Vary - p.Rubín, p.Klimešová

#### I. Prohlídka stavby

- provádí se malířské práce v pavilónu tělocvičny
- provádí se montáž nových rozvodů el. v pavilónu dílen
- provádí se zednické začíštění nových rozvodů el. v pavilónu dílen
- provedena demontáž stávajících el. rozvodů a svítidel v pavilónu družiny
- provádí se montáž nových rozvodů el. v pavilónu družiny
- zahájena demontáž svítidel nových rozvodů el. v pavilónu I.stupně

#### II. Kontrola úkolů z KD č.1

1. splněno, zhotovitel projednal s uživatelem bytové jednotky postup při rekonstrukci el. rozvodů
2. splněno, zhotovitel provedl zapuštění zároveň s omítkou
3. splněno, zhotovitel provedl osazení vypínačů světel v tělocvičně na chodbu tělocvičny
4. splněno, zhotovitel odstranil a začistil původní krabice el. rozvodů tam, kde to určil zástupce ZŠ
5. splněno, zhotovitel IHNED odstranil původní slaboproudá zařízení (rozhlas, hodiny, zvonek) ze stěn tělocvičny
6. úkol trvá, zhotovitel osadí ochranné mřížky na nově osazené značení „nouzový východ“ v tělocvičně

#### III. Další postup prací

- dokončení montáže nových el. rozvodů v pavilónu dílen
- dokončení zednických prací v pavilónu dílen
- dokončení maleb v pavilónu tělocvičny
- montáž nových el. rozvodů v pavilónu družiny
- montáž nových el. rozvodů v pavilónu I.stupně

#### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel jako víceprací provede v pavilónu dílen osazení poměrového el. měřiče v místnostech, které ZŠ pronajímá (na náklady ZŠ)
- 2) zhotovitel přizdí v pavilónu družiny stěnu u nového rozvaděče z důvodu řádného krytí nových el. rozvodů

Další KD se bude konat ve středu dne **19.7.2012**, se srazem účastníků v 9.00 hodin na místě samém.

Zapsal: Uhlik 4.7.2012

Obdrží: ICS - systémy s.r.o. - p.Šťastný - [systemy@ics-kv.cz](mailto:systemy@ics-kv.cz)

ZŠ Poštovní - Mgr.Poula - [poula@zskvary.cz](mailto:poula@zskvary.cz),

Pavel Rubín, elektroprojekty - p.Rubín - [rubinprojekt@seznam.cz](mailto:rubinprojekt@seznam.cz)

Lemonta s.r.o. - p.Frýdl - [fryd@lemonta.cz](mailto:fryd@lemonta.cz)

