



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.2

stavební akce:

„Karlovy Vary, ulice Ondříčkova-zajištění svahu na p.p.č 2601 v k.ú. K.Vary“

ze dne: 10.7.2017

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Brušík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing. Stanislav Vonka
- za zhotovitele: CTB, a.s., Hrudičkova 2114//2, 148 00 Praha 4 Chodov - Bc.Daniela Koniasová DiS, Ing.Petr Bursík
- za koordinátora KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing. Martin Kopta
- za hydrogeologický dozor: AGUAS CF, s.r.o., Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy Vary - RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.

I. Prohlídka stavby

- provedeny šikmé vrty a osazeny kotvy
- prováděny svislé vrty zápor

II. Kontrola úkolů z KD č.1

- 1) splněno, GP na základě skutečného vytyčení stávající kanalizace upřesnil počet a pozice zápor u obou kanalizací
- 2) splněno, zhotovitel včas upozornil místní obyvatele na celkovou uzavírku komunikace při vrtání zápor
- 3) splněno, GP v rámci AD zpracoval PD výztuže převázky a rámečků
- 4) průběžně plněno, zhotovitel ve spolupráci s GP zaměřuje skutečné provedení zápor a kotev
- 5) splněno, zhotovitel včas upozornil zástupce VaK a plynárenské společnosti na zahájení vrtů zápor z důvodu možných vibrací

III. Další postup prací

- vrtání svislých zápor

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel zajistí zábrany proti zvýšené prašnosti při vrtání zápor
- 2) GP a hydrogeologický dozor provedou rozbor odvrtného podloží a případně navrhnou další postup

Další kontrolní den se bude konat v **pondělí 17.7.2017 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 10.7.2017

Obdrželi:

Čestmír Brušík
Ing.Daniel Riedl
Ing.Eva Pavlasová
Ing.Luboš Gavlas
Ing.Miroslav Kučera
Ing.Stanislav Vonka
Ing.Martin Kopta
RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.
Daniela Koniasová
Ing.Petr Bursík
Ing.Jiří Vaňourek

c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz
e.pavlasova@mmkv.cz
l.gavlas@mmkv.cz
m.kucera@slpkv.cz
vonka@ksi.cz
kopta@ksi.cz
postmaster@geologie-vylita.cz
koniasova@ctbas.cz
bursik@rocknet.cz
jvanourek@vodakva.cz

1.náměstek primátora
vedoucí ORI
vedoucí TO
správce komunikace
ředitel SLP
projektant
koordinátor BOZP
hydrogeologický dozor
zhotovitel
subdodavatel
VaK

