



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.2.

stavební akce:

**„Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská 11, stavební úpravy fasády-III.etapa“**  
ze dne: 12.7.2012

### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: KALIBRA NOVA, s.r.o., Hroznětínská 183, 362 32 Otovice - p.Pekárek
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary - Mgr.Peer
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Gajdoš

### I. Prohlídka stavby

- dokončena montáž nových oken v pavilónu družiny/dílen
- prováděny dokončovací práce v pavilónu tělocvičny
- prováděny zednické práce zahájeny v pavilónu družiny/dílen

### II. Kontrola úkolů z KD č.1

- 1) úkol trvá, zhotovitel před provedením maleb řádně upraví omítky po montáži oken v pavilónu tělocvičny
- 2) průběžně plněno, zhotovitel zajistil, aby jeho zaměstnanci nepoužívali při práci zařízení a vybavení učeben
- 3) splněno, zhotovitel zajistil barvu nových rolet do v pavilónu družiny – oranžové 0116
- 4) splněno, zhotovitel zajistil barvu nových rolet do v pavilónu jídelny – slonová kost 0108
- 5) úkol trvá, zhotovitel provede fasádní úpravu meziokenních sloupků v pavilónu tělocvičny v barvě okrové
- 6) splněno, zhotovitel ihned položil ochranné papíry na podlahy v místnostech v pavilónu družiny/dílen
- 7) průběžně plněno, zhotovitel osazuje vnitřní parapety ve všech pavilónech v barvě a vzoru – mramor
- 8) průběžně plněno, zhotovitel osazuje venkovní parapety v bílém AL plechu v celku na ve všech pavilónech III. etapy
- 9) splněno, zhotovitel neprovedl demontáž stávající garnyže v místnostech pavilónu družiny

### III. Další postup prací

- dokončit malby v pavilónu tělocvičny – do 20.7.2012
- zednické začištění oken po montáži v pavilónu družiny/dílen
- provedení omítek meziokenních pilířů v pavilónu družiny/dílen
- demontáž oken v pavilónu kuchyně/jídelny
- průběžný úklid a odvoz sutí na skládku

### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel osadí ve třídách v pavilónu družiny/dílen do výklopných oken „kameny“ kování se dvěma šrouby
- 2) zhotovitel před malbami řádně vyspraví nové omítky v pavilónu družiny/dílen

Další KD se bude konat ve čtvrtek dne **26.7.2012**, se srazem účastníků v 9.00 hodin na místě samém.

Zapsal: Uhlík 12.7.2012

Obdrželi: KALIBRA NOVA, s.r.o. - p.Pekárek - [michal.pekarek@kalibra.cz](mailto:michal.pekarek@kalibra.cz)  
ZŠ Poštovní - Mgr.Peer - [peer@zsruzovvvrch@eu](mailto:peer@zsruzovvvrch@eu)  
G-PROJEKT - Ing.Gajdoš - [gprojekt@gprojekt.cz](mailto:gprojekt@gprojekt.cz)

