



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.3.

stavební akce:

„Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6“

ze dne: 6.10.2014

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Zdeněk Uhlík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor strategií a dotací, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - omluvena
- za zhotovitele: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem - Václav Šavr
- za subdodavatele: VIDEST s.r.o., Sokolovská 79, 360 05 Karlovy Vary – Marek Čermák
- za projektanta: Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Stanislav Vonka
- za hydrogeologický dozor: AGUAS CF, s.r.o., Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy Vary - RNDr.Tomáš Vylita, Ph.D.
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Martin Kopta

I. Prohlídka stavby

- provedeno mechanické odtěžování rozvolněných částí masivu
- prováděna příprava pro ruční odtěžování a začišťování masivu

II. Kontrola úkolů z KD č.2

- 1) zhotovitel po dobu stavebních prací osadí sádrové terče do „vhodných“ trhlin a puklin na pravý bok skalního masivu (cca 5 ks-určí RNDr. Vylita Ph.D.) - úkol trvá
- 2) zhotovitel na základě požadavku ŘSD nebude odtěžovat u paty svahu navezený materiál jako protiváhu k sanovanému skalnímu masivu - splněno

Kontrola úkolů z KD č.1

- 2) zhotovitel provede odvoz odstraněných křivín a náletové zeleně na skládku - splněno

III. Další postup prací

- ruční odtěžování rozvolněných částí mezi kamennými výchozy
- dotěžení balvanů
- odkopávky a prokopávky
- odvoz vytěženého výkopku na skládku

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel po začišťování svahu vyzve GP k určení rozsahu sanace trhlin
- 2) objednatel na příští KD přizve zástupce ŘSD k dojednání rozsahu svahování při patě masivu
- 3) v rámci AD GP po skončení prací na začišťování svahu určí rozsah sanace, vysvahování a kotvení

Další KD se bude konat v pondělí **13.10.2014 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 6.10.2014

Vysvětlivky: GP-generální projektant, KD-kontrolní den, SD-stavební deník, AD-autorský dozor, HD-hydrogeologický dozor

Obdrželi: Pavel Reiser

Ing.Stanislav Vonka
RNDr.Tomáš Vylita
Ing.Martin Kopta
Václav Šavr
Kamil Petříček
Marek Čermák
Ing.Pavla Stracheová
Ing.Luboš Gavlas
Ing. Daniel Riedl

reiser@llkv.cz

st_vonka@seznam.cz

postmaster@geologie.vylita.cz hydrogeologický dozor

kopta@ksi.cz

savr@vertico.cz

petricek@vertico

videst@centrum.cz

p.stracheova@mmkv.cz

l.gavlas@mmkv.cz

d.riedl@mmkv.cz

provozovatel

projektant

koordinátor BOZP

zhotovitel

zhotovitel

subdodavatel

MM-OSD

MM-OT

MM-ORI

