

Stavba : „Karlovy Vary, vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská”

Zápis z kontrolního dne č.3 dne 23.3.2015

Přítomni : viz prezenční listina

Proběhla prohlídka stavby a bylo konstatováno:

- 1) Dle informace od p.Kreuzigera z Karlovarské teplárenské a.s., budou práce na překládce teplovodu ukončeny nejpozději 30.3.2015, potrubí bude zasypáno a prostor bude uvolněn pro práce na vnitrobloku.
- 2) Trvá úkol na provedení sond zastropení kolektoru (před restaurací), kde nejsou prostory přístupné.
- 3) Na základě informace od projektanta nemají občané přilehlého panelového domu zájem na zachování ping-pongového stolu.
- 4) Investor vyzve majitele přístupových chodníků k jednotlivým vchodům, které vlastní jednotlivá SVJ, aby zvážili možnost oprav z vlastních prostředků. Oprava těchto chodníků není předmětem prací ve vnitrobloku.




Zapsal : Ing.Sakařová



Prezenční listina

Stavba „Karlovy Vary, vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská“

Kontrolní den : 22. 7. 2015

Jméno a příjmení	Organizace, sídlo Kontakt – mail adresa	Podpis
OLGA HAVLÍKOVÁ	7207. KOMUNIKACE	
TOMÁŠ ČEKOUSKÝ	VIDEST, s.r.o.	
KARL BOLEŠŤ	— " —	
JITKA ŠAKAŘOVÁ	hh - OR1	