



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.3

stavební akce:

**Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova**  
ze dne: 30.8.2016

### Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Bruščík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - Ing.D.Riedl, p.Z.Uhlik
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Pavel Šlapa
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary - p.Michal Sakař, p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - omluven
- za Správu lázeňských parků: SLP, U Solivárny 2, Karlovy Vary - Ing. Miroslav Kučera

### I. Prohlídka stavby

- dokončeny bourací práce-odstranění krytu vozovky
- provádí se zemní práce
- provádí se násypové těleso

### II. Kontrola úkolů z KD č.2

- 1) splněno, zhotovitel předal koordinátorovi BOZP zpracovaný harmonogram prací
- 2) průběžně plněno, zhotovitel dbá zvýšené pozornosti při výkopových pracích v blízkosti TK tak, aby nebylo odkryto více než 10 bm TK
- 3) splněno, zhotovitel předal koordinátorovi BOZP zpracovaný seznamu subdodavatelů
- 4) splněno, koordinátor BOZP zpracoval Plán BOZP
- 5) splněno, koordinátor BOZP projednal s vedení ZŠ Komenského omezení pohybu osob (žáků) v blízkosti stavby
- 6) splněno, správce komunikace zajistil odvoz a úschovu demontovaných dopravních značek
- 7) úkol trvá, zhotovitel ve spolupráci s MOTPROJEKTEM zajistí položení chrániček u trafostanice

### Kontrola úkolů z KD č.1

- 1) splněno, zhotovitel osadil zábrany u přechodu v ulici Kollárova k zabránění vjezdu vozidel na přechod
- 3) splněno, zhotovitel osadil dopravní značky B28 (zákaz zastavení) v ulici Kollárova po pravé straně ve směru ke křižovatce
- 4) splněno, zhotovitel na protilehlé straně v ulici Kollárova vyznačil parkování osobních vozidel (pro přijíždějící rodiče s dětmi)
- 5) splněno, zhotovitel osadil dopravní značky B28 (zákaz zastavení) obousměrně v ulici Chodská z důvodu zvýšeného provozu vozidel
- 6) splněno, zhotovitel provedl vodorovné žluté dopravní značení na MK v místě dočasné autobusové výstupní zastávky u křižovatky Stará Kysibelská-Uvalská tak, aby vystupující osoby nevstupovali na soukromý pozemek

### III. Další postup prací

- zemní práce, výkopy
- přeložka vodovodu
- odvodnění komunikací

### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel ve spolupráci s SLP provede prořezání dubu u stožáru VO
- 2) objednatel projedná doplnění informační cedule ke značce IP 11c

Další kontrolní den se bude konat v úterý **6.9.2016 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlik 30.8.2016

### Obdrželi:

Michal Sakař	<a href="mailto:michal.sakar@eurovia.cz">michal.sakar@eurovia.cz</a>	zhotovitel
Petr Stingl	<a href="mailto:petr.stingl@eurovia.cz">petr.stingl@eurovia.cz</a>	zhotovitel
Ing.Luboš Gavlas	<a href="mailto:l.gavlas@mmkv.cz">l.gavlas@mmkv.cz</a>	správce komunikace
Petr Deraha	<a href="mailto:deraha@me.com">deraha@me.com</a>	koordinátor BOZP
Ing.Pavel Šlapa	<a href="mailto:slapa@kv.pragoprojekt.cz">slapa@kv.pragoprojekt.cz</a>	projektant
Čestmír Bruščík	<a href="mailto:c.brustik@mmkv.cz">c.brustik@mmkv.cz</a>	1.náměstek primátora
Ing.Daniel Riedl	<a href="mailto:d.riedl@mmkv.cz">d.riedl@mmkv.cz</a>	vedoucí ORI
Ing.Eva Pavlasová	<a href="mailto:e.pavlasova@mmkv.cz">e.pavlasova@mmkv.cz</a>	vedoucí TO
Ing.Miroslav Kučera	<a href="mailto:m.kucera@slpkv.cz">m.kucera@slpkv.cz</a>	správa lázeňských parků
Ing.Ivan Chromeček	<a href="mailto:i.chromecek@mmkv.cz">i.chromecek@mmkv.cz</a>	správce VO
Bc.Jan Trojáček	<a href="mailto:j.trojacek@mpkv.cz">j.trojacek@mpkv.cz</a>	zástupce velitele MP

