

## Stavba : „Karlovy Vary, přechod Moskevská – autobusové zálivy”

*Zápis z kontrolního dne č.3 dne 17.10.2016*

Přítomni : viz prezenční listina

Proběhla prohlídka stavby, na základě které byly konstatovány následující skutečnosti :

- 1) V současné době probíhají stavební práce na chodníku vpravo směr Tuhnice. Jsou položeny všechny obrubníky, včetně autobusového zálivu. Jsou pokládány konstrukční vrstvy zastávky a chodníku.
- 2) Z důvodu nedostatečného průjezdného profilu pro údržbu chodníků mezi autobus. přístřeškem a obrubníky bylo domluveno posunutí přístřešku o cca 1,3 m směrem do Tuhnic. Tato změna byla konzultována i se stavebním úřadem.
- 3) Zhotovitel VO bude vyzván k osazení nového sloupu VO pro přechod, aby mohla být prováděna pokládka zámkové dlažby. Zajistí investor.
- 4) Dle sdělení zhotovitele je plánováno odrezování komunikace na 18.11.2016. Pokládka asfaltového povrchu na 21.11.2016.



Zapsal : Ing.Sakařová



# Prezenční listina

Stavba „Karlovy Vary, přechod Moskevská – autobusové zálivy“

Kontrolní den ..... 17. 10. 2016

Jméno a příjmení	Organizace, sídlo Kontakt – mail adresa	Podpis
JAN BORYSEK	WU REALINVEST	
BRXOVA	PGP, a.s	
SAKAŘOVÁ J.	KK - ORI	