



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.3

stavební akce:

„Karlovy Vary, ulice Ondříčkova-zajištění svahu na p.p.č 2601 v k.ú. K.Vary“
ze dne: 17.7.2017

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - omluven
- za zhotovitele: CTB, a.s., Hrudičkova 2114//2, 148 00 Praha 4 Chodov - Bc.Daniela Koniasová DiS, Ing.Petr Bursík
- za koordinátora KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing. Martin Kopta
- za hydrogeologický dozor: AGUAS CF, s.r.o., Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy Vary - RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.

I. Prohlídka stavby

- prováděny svislé vrty zápor

II. Kontrola úkolů z KD č.2

- 1) splněno, zhotovitel zajistil zábrany proti zvýšené prašnosti při vrtání zápor
- 2) splněno, GP a hydrogeologický dozor provedl rozbor odvrtaného podloží

III. Další postup prací

- vrtání svislých zápor
- pokladní betony pro římsu

IV. Nové úkoly

- 1) Zhotovitel po skončení denního vrtání zamete komunikaci, aby se prach nešířil dál

Další kontrolní den se bude konat v **pondělí 24.7.2017 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 17.7.2017

Obdrželi:

Čestmír Brušík	c.brustik@mmkv.cz
Ing.Daniel Riedl	d.riedl@mmkv.cz
Ing.Eva Pavlasová	e.pavlasova@mmkv.cz
Ing.Luboš Gavlas	l.gavlas@mmkv.cz
Ing.Miroslav Kučera	m.kucera@slpkv.cz
Ing.Stanislav Vonka	vonka@ksi.cz
Ing.Martin Kopta	kopta@ksi.cz
RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.	postmaster@geologie-vylita.cz
Daniela Koniasová	koniasova@ctbas.cz
Ing.Petr Bursík	bursik@rocknet.cz

1.náměstek primátora
vedoucí ORI
vedoucí TO
správce komunikace
ředitel SLP
projektant
koordinátor BOZP
hydrogeologický dozor
zhotovitel
subdodavatel

