



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.4.

stavební akce:

### „Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6“

ze dne: 13.10.2014

#### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Zdeněk Uhlík
- za zhotovitele: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem - Jan Šavr
- za projektanta: Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Stanislav Vonka
- za hydrogeologický dozor: AGUAS CF, s.r.o., Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy Vary - RNDr.Tomáš Vylita, Ph.D.
- za geologický dozor: Chemcomex Praha, a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Paha-Zbraslav - RNDr.Špaček - omluven.
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Martin Kopta
- za provozovatele I/6: ŘSD, Správa Karlovy Vary, Závodní 82, 360 06 Karlovy Vary - Miroslav Štantejský

#### I. Prohlídka stavby

- prováděno ruční dočišťování
- prováděno rozpojování jednotlivých balvanů

#### II. Kontrola úkolů z KD č.3

- 1) zhotovitel po začištění svahu vyzve GP k určení rozsahu sanace trhlin - splněno
- 2) objednatel na příští KD přizve zástupce ŘSD k dojednání rozsahu svahování při patě masivu- splněno
- 3) v rámci AD GP po skončení prací na začištění svahu určí rozsah sanace, vysvahování - splněno

#### Kontrola úkolů z KD č.2

- 1) zhotovitel po dobu stavebních prací osadí sádrové terče do „vhodných“ trhlin a puklin na pravý bok skalního masivu (cca 5 ks-určí RNDr. Vylita Ph.D.) - splněno

#### III. Další postup prací

- začišťování hřbetu svahu
- dočišťování svahu
- vrtání kotev

#### IV. Nové úkoly

- 1) GP určí místa pro vrtání 6m kotev
- 2) GP určí rozsah pseudoskalních balvanů skalního útvarů, které budou sneseny
- 3) GP určí jako VP zajištění sousedního levého křídla zájmového území

**Poznámka:** GP, HD a geotechnický dozor upozorňují na nutnost zabezpečení sanačních prací na obou bocích zájmového území !!!

Další KD se bude konat v pondělí **20.10.2014 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 13.10.2014

Vysvětlivky: GP-generální projektant, KD-kontrolní den, SD-stavební deník, AD-autorský dozor, HD-hydrogeologický dozor

#### **Obdrží:** Pavel Reiser

Ing.Stanislav Vonka  
RNDr.Tomáš Vylita  
RNDr.Pavel Špaček  
Ing.Martin Kopta  
Václav Šavr  
Kamil Petříček  
Marek Čermák  
Ing.Pavla Stracheová  
Ing.Luboš Gavlas  
Ing. Daniel Riedl  
Ing.Eva Pavlasová

[reiser@llkv.cz](mailto:reiser@llkv.cz)

[st\\_vonka@seznam.cz](mailto:st_vonka@seznam.cz)

[postmaster@geologie.vylita.cz](mailto:postmaster@geologie.vylita.cz) hydrogeologický dozor

[spacek@chemcomex.cz](mailto:spacek@chemcomex.cz)

[kopta@ksi.cz](mailto:kopta@ksi.cz)

[savr@vertico.cz](mailto:savr@vertico.cz)

[petricek@vertico](mailto:petricek@vertico)

[videst@centrum.cz](mailto:videst@centrum.cz)

[p.stracheova@mmkv.cz](mailto:p.stracheova@mmkv.cz)

[lgavlas@mmkv.cz](mailto:lgavlas@mmkv.cz)

[d.riedl@mmkv.cz](mailto:d.riedl@mmkv.cz)

[e.pavlasova@mmkv.cz](mailto:e.pavlasova@mmkv.cz)

provozovatel

projektant

hydrogeologický dozor

geologický dozor

koordinátor BOZP

zhotovitel

zhotovitel

subdodavatel

MM-OSD

MM-OT

MM-ORI

MM-TO

