



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.4.

stavební akce:

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21 Výtahy - obnova technologie, stavební úpravy

ze dne: 12.5.2014

Přítomni

- za vlastníka: Magistrát Města K.Vary, odbor kanceláře tajemníka, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - omluven
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Gallová, Bc.Polívková p.Bratršovská
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary - omluven
- za zhotovitele: VÝTAHY SCHMITT + SOHN s.r.o., Jenišov 113, 362 11 Karlovy Vary - p.Radimerský, p.Najman

I. Prohlídka stavby

- provedena demontáž původní kabiny „velkého“ výtahu
- provedena demontáž technického zařízení „velkého“ výtahu a rozvaděče
- provedeno odstranění nárazníku a původních konzol „velkého“ výtahu
- postaveno vnitřní lešení ve výtahové šachtě „velkého“ výtahu
- prováděna demontáž stávajících dveří „velkého“ výtahu

II. Kontrola úkolů z KD č.3

- 1) zhotovitel provede všechna skla portálu na skutečný rozměr po demontáži obkladu z mozaiky - úkol trvá
2. zhotovitel nebude provádět obdělání ve skle nadpraží portálu - splněno
3. zhotovitel na zprovozněný „malý“ výtah osadí cedulky „VÝTAH V PROVOZU“ - splněno
4. zhotovitel doplní mozaiku po demontáži rozvaděče v 5NP, která bude tvarově i barevně shodná - úkol trvá
5. zhotovitel bude provádět zednické práce při dokončení „malého“ výtahu pouze o víkendech - plněno
6. provozovatel již může prostor (schodiště) u „malého“ výtahu kompletně umýt - splněno
7. zhotovitel předá výtah provozovateli do užívání v úterý 15.4.2014 v 15:00 hodin - splněno
8. zhotovitel předá do 15.4.2014 žádost o prodloužení termínu plnění objednateli - splněno

Kontrola úkolů z KD č.2

- 4) zhotovitel osadí do nového výtahu skleněné sedátko (vzor číslo 6 dle vzorníku) - splněno

III. Další postup prací

- demontáž stávajícího osvětlení ve výtahové šachtě „velkého“ výtahu
- montáž nového „velkého“ výtahu
- demontáž stávajících výtahových dveří „velkého“ výtahu
- oprava stěn výtahové šachty „velkého“ výtahu
- osazení obložení skel „malého“ výtahu

IV. Nové úkoly

1. zhotovitel od pátku 16.5.2014 od 15:00 hodin (v sobotu 17.5. a neděli 18.5.2014 od 8:00 hodin) bude provádět osazení vnitřního obložení ze skel v „malém“ výtahu.
2. provozovatel zajistí na „víkend“ vrátného pro montáž dle výše uvedeného bodu
3. zhotovitel vyklidí do středy 14.5.2014 od uloženého materiálu spojovací chodby v INP pro možnost stěhování nábytku pro volby
4. zhotovitel zajistí na čtvrtek 15.5.2014 výpomoc dvou pracovníků od 9:00 pro stěhování nábytku pro volby z 1PP do 1NP (cca 3 hodiny)
5. zhotovitel při bouracích pracích zajistí zvýšené čištění okolí od prachu ze suti tak, aby se neroznášel až do kanceláří primátora

Další KD se bude konat po dohodě.

Zapsal: Uhlik 12.5.2014

Obdrželi: Bc.Dagmar Polívková d.polivkova@mmkv.cz provozovatel
Ing.Roman Gajdoš gprojekt@gprojekt.cz projektant
Jan Najman montaze@schmitt-vytahy.cz zhotovitel

